

แผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)



สถาบันส่งเสริมความโปร่งใส อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการสถาบันฯ อนุมัติกรอบวงเงินแผนปฏิบัติการฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568



คำนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP)” งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือชื่อเรียกโดยย่อว่า สสพท. ถือเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน จึงจัดทำ **“แผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)”** ฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สสพท. พ.ศ. 2558 ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 2) ประเด็นแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อย 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 4) เป้าหมายกระทรวงแรงงาน ในข้อ 6 แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สสพท. (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 6) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

ดังนั้น “แผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)” จึงถือเป็นแผนหลัก (Master Plan) เพื่อให้ทุกสำนัก/ศูนย์ของ สสพท. ใช้เป็นแนวทาง/คู่มือในการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ เสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตามลำดับ

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	2 - 3
1.1 สสพท. กับการเป็นองค์กรมหาชน	2
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)	3
1.3 พันธกิจ (Mission)	3
1.4 อำนาจหน้าที่	3
1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสพท.	3
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	4 - 9
2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี เป้าหมายบริการ หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4
2.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพท.กับ งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6
2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10 - 16
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10
3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	14
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	17 - 77
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และยกระดับการให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและปรับปรุง ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน	17
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ	46
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ	49
แนวทางการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้าง ขีดความสามารถของการให้บริการ	57
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร	75

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสพ. จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งประเด็นแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อย 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม และเป้าหมายกระทรวงแรงงาน แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สสพ. พ.ศ. 2558

สสพ. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองแผนปฏิบัติการ สสพ. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีโครงการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ ซึ่งทุกโครงการครอบคลุมครบถ้วนตามยุทธศาสตร์องค์กร ยึดแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐานฯ จำนวน 14 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรฯ จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันฯ จำนวน 4 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ จำนวน 9 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร จำนวน 1 โครงการ

รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 89,999,060 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			รวม งบประมาณ	ร้อยละ
	เงินงบประมาณ	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงาน ภายนอก		
รวมทั้งสิ้น	64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060	100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	22,764,000	3,240,000	-	26,004,000	28.89
แผนงานพื้นฐาน	6,704,100	6,554,900	-	13,259,000	14.73
- คชจ. ดำเนินงาน	6,704,100	6,554,900	-	13,259,000	14.73
- คชจ. ลงทุน	-	-	-	-	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์	34,899,000	9,415,100	6,421,960	50,736,060	56.37
- คชจ. ดำเนินงาน	31,758,500	9,363,100	6,421,960	47,543,560	52.83
- คชจ. ลงทุน	3,140,500	52,000	-	3,192,500	3.55

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 สสพท. กับการเป็นองค์การมหาชน

สสพท. เป็นชื่อเรียกโดยย่อ ของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสพท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสพท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสพท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสพท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสพท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสพท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสพท. เป็นกรรมการด้วย

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสพท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้าง การบริหาร และการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีความสุขที่ดีมีความสุข

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2570

1.3 พันธกิจหลัก

ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.4 อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.5 ภารกิจ

1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบการจัดการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ
3. ยกระดับการให้บริการวิชาการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน
4. ปฏิบัติงานด้านและความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัย เฝ้าระวังป้องกันในสังคมทุกระดับ
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร

.....

ส่วนที่ 2

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมาย บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น
5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
6. เสนอร่างแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการ

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน) และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2) ประเด็นแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อย 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมวดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 4) เป้าหมายกระทรวงแรงงาน ในข้อ 6 แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สสพท. (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 6) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)**

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			
แผนแม่บท	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม			
แผนแม่บทย่อย	แผนย่อยที่ 170001 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ			
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
เป้าหมายบริการกระทรวง	แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
ตัวชี้วัด	อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4			
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ถูกนำไปใช้ จำนวน 7,700 แห่ง 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 80		
แผนงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	
ผลิต/โครงการ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร ร้อยละ 90	1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 7,450 แห่ง	1. จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 250 แห่ง
			2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 70	2. จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและถูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 คน
กิจกรรม	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1. พัฒนาคู่มือบริหารองค์กร	1. งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. การยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพท. กับ งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แนวทางการพัฒนา	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และยกระดับการให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ส่งเสริมและปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน	1. มาตรฐานและผลงาน ทางวิชาการ ตอบสนองและเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. การให้บริการวิชาการเชิงรุกที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้	1. พัฒนาระบบงานวิจัย และวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ยกระดับการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปใช้ประโยชน์ 3. ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ 4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 5. พัฒนาการให้บริการวิชาการเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการส่งเสริมความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค	1. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์ 2. โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปใช้ประโยชน์ 3. โครงการบ่มเพาะบุคลากร และพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025) 5. โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ 6. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ 7. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาวะที่ดี สู่สถานประกอบกิจการและชุมชนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8. โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 9. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2019) 10. โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (T-OSH Standard on Process Safety Management) ประจำปี 2568 11. โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12. โครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป. 13. โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้งานและสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) 14. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แนวทางการพัฒนา	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ	1. บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ มีขีดสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายทุกระดับ	1. เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกแก่บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรความปลอดภัยเฉพาะด้าน	15. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ	1. กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน	1. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. พัฒนารูปแบบสื่อในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมความปลอดภัยฯ ที่เหมาะสม 3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานด้วยค่านิยมหลัก 3 ประการ (M-D-C) คือ > การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) > วินัยถูกต้อง (Discipline) > เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring)	16. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17. โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสพ. 18. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568 19. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการ	1. สสพ. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล	1. เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรของบุคลากรทุกระดับ 2. สร้างระบบ Employee Engagement ที่เหมาะสมตอบสนองความมั่นคงยั่งยืนของบุคลากรและองค์กร 3. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 4. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก	งานบริหารพัฒนาองค์กร - กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร - กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร - กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมการดำเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม สสพ. 20. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 21. โครงการเชื่อมโยงถึงกันสามสัมพันธ์ สสพ. 22. โครงการบ่มเพาะวิทยากรภายใน สสพ. 23. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) 24. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP) 25. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ปีงบประมาณ 2568 26. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก 27. โครงการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สสพ.

แนวทางการพัฒนา	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
5. การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร	1. จัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ภายใต้ศักยภาพของ สสพท. 2. บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เพียงพอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. ลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ	28. โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายบริการหน่วยงาน		
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหา ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	7,700 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน	ร้อยละ 80
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ร้อยละ 100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
ผลผลิต		
สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ร้อยละ 90
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		
โครงการ		
โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	7,450 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถลดอัตราการประสับอันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ 70
โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	250 แห่ง
	เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ	2,000 คน

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060	
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และยกระดับการให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน		15,269,000	1,576,200	2,921,960	19,767,160	
1.1 สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 4 โครงการ		7,732,000	-	390,320	8,122,320	
68-1101	T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์	1,180,000	-	-	1,180,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1102 68-3102	T-OSH PROJECT #02 : โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปใช้ประโยชน์	2,000,000	-	390,320	2,390,320	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1103	T-OSH PROJECT #03 : โครงการบ่มเพาะบุคลากร และพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,400,000	-	-	1,400,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1104	T-OSH PROJECT #04 : โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)	3,152,000	-	-	3,152,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
1.2 สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 6 โครงการ		4,850,000	-	1,727,240	6,577,240	
68-1106	T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ	1,200,000	-	-	1,200,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1107	T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ	500,000	-	-	500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1108	T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาวะที่ดี สู่สถานประกอบกิจการและชุมชนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	500,000	-	-	500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1109 68-3109	T-OSH PROJECT #09 : โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	550,000	-	291,540	841,540	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1110	T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2019)	2,100,000	-	-	2,100,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060	
68-3111	T-OSH PROJECT #11 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH Standard on Process Safety Management) ประจำปี 2568	-	-	1,435,700	1,435,700	เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
1.3 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ		1,687,000	1,081,100	-	2,768,100	
68-1112 68-2112	T-OSH PROJECT #12 : โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,400,000	1,081,100	-	2,481,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1113	T-OSH PROJECT #13 : โครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป.	287,000	-	-	287,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
1.4 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) จำนวน 2 โครงการ		1,000,000	495,100	804,400	2,299,500	
68-1114 68-2114	T-OSH PROJECT #14 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาค ตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC)	1,000,000	495,100	-	1,495,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-3115	T-OSH PROJECT #15 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค ตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	-	804,400	804,400	เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ		800,000	100,000	-	900,000	
2.1 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 1 โครงการ		800,000	100,000	-	900,000	
68-1216 68-2216	T-OSH PROJECT #16 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	800,000	100,000	-	900,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ		12,481,000	6,718,900	3,500,000	22,699,900	
3.1 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 4 โครงการ		12,481,000	6,718,900	3,500,000	22,699,900	
68-1317	T-OSH PROJECT #17 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,700,000	-	-	1,700,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1318 68-2318	T-OSH PROJECT #18 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.	1,000,000	200,000	-	1,200,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060	
68-1319 68-2319 68-3319	T-OSH PROJECT #19 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568	9,781,000	6,018,900	3,500,000	19,299,900	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-2320	T-OSH PROJECT #20 : โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	500,000	-	500,000	เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
แนวทางการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการ		35,317,100	10,414,900	-	45,732,000	
4.1 สำนักบริหารกลาง จำนวน 6 งาน/โครงการ 3 กิจกรรม		32,811,100	10,044,900	-	42,856,000	
68-1421 68-2421	งานบริหารพัฒนาองค์กร	29,468,100	9,794,900	-	39,263,000	เงินอุดหนุน + เงินทุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน) เงินอุดหนุน + เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการทำงาน)
	- กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,764,000	3,240,000	-	26,004,000	
	- กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	4,939,100	4,987,400	-	9,926,500	
	- กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการ สสพ. และ คณะอนุกรรมการ	1,765,000	1,567,500	-	3,332,500	
	T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)	-	100,000	-	100,000	
	T-OSH PROJECT #22 : โครงการเชื่อมโยงถึงกันสามสัมพันธ์ สสพ.	-	250,000	-	250,000	
	T-OSH PROJECT #23 : โครงการบ่มเพาะวิทยากรภายใน สสพ.	-	-	-	-	
	T-OSH PROJECT #24 : โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	-	-	-	-	
68-1425	T-OSH PROJECT #25 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)	1,947,300	-	-	1,947,300	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1426 68-2426	T-OSH PROJECT #26 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ปีงบประมาณ 2568	693,200	52,000	-	745,200	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
68-1430 68-2430	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมการดำเนินงาน	202,500	198,000	-	400,500	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1431	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าซ่อมแซม สสพ.)	500,000	-	-	500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ค่าซ่อมแซม สสพ.

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060	
4.2 สำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ		2,506,000	370,000	-	2,876,000	
68-1427 68-2427	T-OSH PROJECT #27 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	2,056,000	370,000	-	2,426,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
68-1428	T-OSH PROJECT #28 : โครงการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สสปท.	450,000	-	-	450,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร 1 โครงการ		500,000	400,000	-	900,000	
68-1529 68-2529	T-OSH PROJECT #29 : โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	500,000	400,000	-	900,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหกหลัก ดังนี้ XX-YZAA

XX หมายถึง ปีงบประมาณ

Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง)

Z หมายถึง แนวทางการพัฒนา

AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการในแต่ละแนวทางการพัฒนา

3.2 รายละเอียด แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2568			รวมทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก			
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	22,764,000	3,240,000	-	26,004,000		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,764,000	3,240,000	-	26,004,000		
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม 44 อัตรา)	20,284,000	1,800,000	-	22,084,000	สำนักบริหารกลาง	
1) อัตราเดิม (43 อัตรา)	18,364,000	1,800,000	-	20,164,000		
2) ค่าตอบแทน ผอ. สสปท.	1,920,000	-	-	1,920,000		
1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	2,480,000	1,440,000	-	3,920,000	สำนักบริหารกลาง	
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	480,000	-	-	480,000		
2) ค่าตอบแทนแปรผันผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	-	480,000	-	480,000		
3) สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และ ค่าคลอดบุตร	2,000,000	-	-	2,000,000		
4) เงินสงเคราะห์ค่าออกจากงาน	-	600,000	-	600,000		
5) ค่าตอบแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่	-	360,000	-	360,000		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	6,704,100	6,554,900	-	13,259,000		
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	6,704,100	6,554,900	-	13,259,000		
1.1 ค่าตอบแทน	1,765,000	1,567,500	-	3,332,500	สำนักบริหารกลาง	
1.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,275,000	1,177,500	-	2,452,500		
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 ครั้ง ๆ ละ 11 คน)	675,000	675,000	-	1,350,000		
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	600,000	502,500	-	1,102,500		
1.1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (4 คน 12 เดือน)	240,000	240,000	-	480,000		
1.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	200,000	-	-	200,000		
1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงาน ในวันหยุด	50,000	150,000	-	200,000		
1.2 ค่าใช้สอย	3,049,100	4,837,400	-	7,886,500	สำนักบริหารกลาง	
1.2.1 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกลางและหน่วยตรวจสอบ (HR)	-	500,000	-	500,000		
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	180,000	120,000	-	300,000		
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	100,000	600,000	-	700,000		
1.2.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัย และ พ.ร.บ.สำหรับรถสถาบันฯ	60,000	-	-	60,000		
1.2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300,000	600,000		900,000		
1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาฝึกอบรมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2568 (กิจกรรม Outing)	500,000	-	-	500,000		
1.2.7 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ	-	297,500	-	297,500		
1.2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	216,100	113,900	-	330,000		
1) ส่วนกลาง	216,100	113,900	-	330,000		
1.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,248,000	2,606,000	-	3,854,000		
1) ส่วนกลาง	1,248,000	1,466,000	-	2,714,000		
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (จำนวน 1 คน) 45,000 x 12 เดือน	-	540,000	-	540,000		
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ (จำนวน 1 คน) 50,000 x 12 เดือน	-	600,000	-	600,000		
1.2.9 ค่าเช่า	445,000	-	-	445,000		
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	200,000	-	-	200,000		
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	60,000	-	-	60,000		
3) ค่าเช่าระบบ Zoom (12 เดือน)	105,000	-	-	105,000		
4) ค่าเช่าระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	80,000	-	-	80,000		
1.3 ค่าวัสดุ	640,000	10,000	-	650,000	สำนักบริหารกลาง	
- ส่วนกลาง	640,000	10,000	-	650,000		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000	-	-	200,000		
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	250,000	-	-	250,000		
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	-	-	50,000		
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	10,000	-	110,000		
5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	-	-	20,000		
6) ค่าวัสดุก่อสร้าง	20,000	-	-	20,000		
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	1,060,000	100,000	-	1,160,000	สำนักบริหารกลาง	
- ส่วนกลาง	1,060,000	100,000	-	1,160,000		
1) ค่าน้ำ	30,000	-	-	30,000		
2) ค่าไฟฟ้า	500,000	100,000	-	600,000		
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	100,000	-	-	100,000		
4) ค่าไปรษณีย์	180,000	-	-	180,000		
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	250,000	-	-	250,000		

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2568			รวมทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก			
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060		
1.5 (ซ่อมแซม/บำรุง) ยานพาหนะ 6 รายการ	190,000	40,000	-	230,000	สำนักบริหารกลาง	
- (รถกระบะ) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน 2 กข 9728 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันดีเซล ปี 7	50,000	-	-	50,000		
- (รถตู้) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข 2671 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันดีเซล ปี 7	60,000	-	-	60,000		
- (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกลูบ 4 ลูบ 1598 ซีซี 122 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 2 กข 7968 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	50,000	-	-	50,000		
- (รถตู้-สงขลา) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกลูบ 4 ลูบ 2982 ซีซี 136 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ฮจ 1968 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันดีเซล ปี 7	30,000	-	-	30,000		
- รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกลูบ 4 ลูบ 2755 ซีซี 163 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นด 1649 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันดีเซล ปี 7	-	20,000	-	20,000		
- รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกลูบ 4 ลูบ 2694 ซีซี 151 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นข 3587 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	-	20,000	-	20,000		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	34,899,000	9,415,100	6,421,960	50,736,060		
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	34,899,000	9,415,100	6,421,960	50,736,060		
- 1.1 ค่าใช้สอย	31,758,500	9,363,100	6,421,960	47,543,560		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	31,758,500	9,363,100	6,421,960	47,543,560		
■ สำนักวิจัยและพัฒนา	7,732,000	-	390,320	8,122,320		
1) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์	1,180,000	-	-	1,180,000	สำนักวิจัยและพัฒนา	
2) โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปใช้ประโยชน์	2,000,000	-	390,320	2,390,320	สำนักวิจัยและพัฒนา	
3) โครงการบ่มเพาะบุคลากร และพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,400,000	-	-	1,400,000	สำนักวิจัยและพัฒนา	
4) โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)	3,152,000	-	-	3,152,000	สำนักวิจัยและพัฒนา	
■ สำนักบริหารวิชาการ	5,350,000	400,000	1,727,240	7,477,240		
1) โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ	1,200,000	-	-	1,200,000	สำนักบริหารวิชาการ	
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ	500,000	-	-	500,000	สำนักบริหารวิชาการ	
3) โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาวะที่ดีสู่สถานประกอบกิจการและชุมชนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	500,000	-	-	500,000	สำนักบริหารวิชาการ	
4) โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	500,000	400,000	-	900,000	สำนักบริหารวิชาการ	
5) โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	550,000	-	291,540	841,540	สำนักบริหารวิชาการ	
6) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2019)	2,100,000	-	-	2,100,000	สำนักบริหารวิชาการ	
7) โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH Standard on Process Safety Management) ประจำปี 2568	-	-	1,435,700	1,435,700	สำนักบริหารวิชาการ	
■ สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	13,281,000	6,818,900	3,500,000	23,599,900		
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	800,000	100,000	-	900,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	งบประมาณ 3,500,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้รับจากกองทุน เงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม
2) โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,700,000	-	-	1,700,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	
3) โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.	1,000,000	200,000	-	1,200,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	
4) โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568	9,781,000	6,018,900	3,500,000	19,299,900	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	
- กิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 37	7,381,000	6,018,900	3,500,000	16,899,900		
- กิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ส่วนภูมิภาค	2,400,000	-	-	2,400,000		
5) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	500,000	-	500,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2568			รวมทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก			
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,367,100	19,210,000	6,421,960	89,999,060		
■ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้	1,687,000	1,081,100	-	2,768,100		
1) โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,400,000	1,081,100	-	2,481,100	ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	
2) โครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป.	287,000	-	-	287,000	ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	
■ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ภูมิภาคตะวันออก (OSHCET)	1,000,000	495,100	804,400	2,299,500		
1) โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Corridor – EEC)	1,000,000	495,100	-	1,495,100	ศูนย์ภาคตะวันออก	
2) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	-	804,400	804,400	ศูนย์ภาคตะวันออก	
■ สำนักยุทธศาสตร์	2,506,000	370,000	-	2,876,000		
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	2,056,000	370,000	-	2,426,000	สำนักยุทธศาสตร์	
- การจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2569	30,000	-	-			
- จัดทำรายงานประจำปี 2567	80,000	-	-			
- ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.	300,000	-	-			
- สำรวจความพึงพอใจ สสปท.	600,000	-	-			
- PMQA	40,000	120,000				
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก	450,000	-	-			
- ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	40,000	-	-			
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	216,000	-	-			
- การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ส่วนภูมิภาค	300,000	-	-			
- คณะทำงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ สสปท.	-	250,000	-			
2) โครงการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สสปท.	450,000	-	-	450,000	สำนักยุทธศาสตร์	
■ สำนักบริหารกลาง	202,500	198,000	-	400,500		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมการดำเนินงาน	202,500	198,000	-	400,500	สำนักบริหารกลาง	
2. ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,140,500	52,000	-	3,192,500		
- 2.1 รายการครุภัณฑ์	2,640,500	52,000	-	2,692,500		
2.1.1 งานบริหารจัดการพัฒนองค์กร	2,640,500	52,000	-	2,692,500	สำนักบริหารกลาง	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ปีงบประมาณ 2568	693,200	52,000	-	745,200		
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)	1,947,300	-	-	1,947,300		
- 2.2 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-	500,000	สำนักบริหารกลาง	
2.2.1 งานบริหารจัดการพัฒนองค์กร	500,000	-	-	500,000		
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ค่าซ่อมแซม สสปท.)	500,000	-	-	500,000		

หมายเหตุ

ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 74 กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีรายจ่ายประจำตามอำนาจหน้าที่สถาบัน ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

(2) การเปลี่ยนแปลงรายการที่นอกจากที่กำหนดใน (1) ให้ผู้อำนวยการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพิ่มขึ้นหรือแตกต่างไปจากที่กำหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ เป็นกรณีไป

แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

< แนวทางการพัฒนาที่ 1 >

ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และยกระดับการให้บริการวิชาการ
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ 1

(T-OSH PROJECT #01 – #15)

รหัสโครงการ (Project Code)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณ (Budget)
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 โครงการ -----		
68-1101	T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์	1,180,000
68-1102 68-3102	T-OSH PROJECT #02 : โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำไปใช้ประโยชน์	2,390,320
68-1103	T-OSH PROJECT #03 : โครงการรณรงค์บุคลากร และพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,400,000
68-1104	T-OSH PROJECT #04 : โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)	3,152,000
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ จำนวน 6 โครงการ -----		
68-1106	T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ	1,200,000
68-1107	T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ	500,000
68-1108	T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาวะที่ดี สู่สถานประกอบการและชุมชนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	500,000
68-1109 68-3109	T-OSH PROJECT #09 : โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	841,540
68-1110	T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2019)	2,100,000
68-3111	T-OSH PROJECT #11 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีความรู้มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH Standard on Process Safety Management) ประจำปี 2568	1,435,700
----- ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ -----		
68-1112 68-2112	T-OSH PROJECT #12 : โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,481,100
68-1113	T-OSH PROJECT #13 : โครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป.	287,000

รหัสโครงการ (Project Code)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณ (Budget)
----- ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) จำนวน 2 โครงการ -----		
68-1114 68-2114	T-OSH PROJECT #14 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Corridor – EEC)	1,495,100
68-3115	T-OSH PROJECT #15 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	804,400

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหกหลัก ดังนี้ XX-YZAA
 XX หมายถึง ปีงบประมาณ
 Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง)
 Z หมายถึง แนวทางการพัฒนา
 AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการและกิจกรรม

สำนักวิจัยและพัฒนา

จำนวน **4** โครงการ

(T-OSH PROJECT #01 – #04)

T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)													
Project Code : 68-1101		โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์																										
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (จำนวน 3 เรื่อง)																												
1	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	แผนงาน	←											→	ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPI) จำนวนมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. มาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยร่างกาย ฉบับปรับปรุงปี 2567 2. คู่มือความปลอดภัยในการทำงานที่้อบอากาศ 3. แนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับรถโดยสารสาธารณะ <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดตั้งคณะทำงาน</td></tr><tr><td>2</td><td>กรอบและระยะเวลาการดำเนินการจัดทำมาตรฐาน</td></tr><tr><td>3</td><td>ร่างเนื้อหามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์</td></tr><tr><td>4</td><td>มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติผ่านคณะกรรมการวิชาการ</td></tr><tr><td>5</td><td>มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติผ่านคณะกรรมการสถาบันฯ</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	กรอบและระยะเวลาการดำเนินการจัดทำมาตรฐาน	3	ร่างเนื้อหามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์	4	มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติผ่านคณะกรรมการวิชาการ	5	มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติผ่านคณะกรรมการสถาบันฯ
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จัดตั้งคณะทำงาน																											
2	กรอบและระยะเวลาการดำเนินการจัดทำมาตรฐาน																											
3	ร่างเนื้อหามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์																											
4	มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติผ่านคณะกรรมการวิชาการ																											
5	มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติผ่านคณะกรรมการสถาบันฯ																											
แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000															
2	จัดตั้งคณะทำงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 เรื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงาน จำนวน 3 คณะ	แผนงาน		↔										ร้อยละ 2.5														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
3	จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยร่างกาย ฉบับปรับปรุงปี 2568 จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน			↔	→		↔	→		↔	→			ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	22,100			44,200			44,200			22,100			132,600													
4	จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานที่้อบอากาศ จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน			↔		↔	→		↔		→			ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	22,100			44,200			44,200			22,100			132,600													
5	จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน			↔		↔	→		↔		→			ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	22,100			44,200			44,200			22,100			132,600													
6	จัดประชุม ประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน นายจ้าง และลูกจ้าง และสรุปข้อเสนอแนะ	แผนงาน							↔	→					ร้อยละ 5													
		แผนเงิน	0.00			0.00			73,240			0.00			73,240													
7	นำเสนอมาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อคณะกรรมการ	แผนงาน										↔	→		ร้อยละ 2.5													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
8	นำเสนอมาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อคณะกรรมการ สสปท.	แผนงาน										↔	→		ร้อยละ 2.5													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
9	จัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์หนังสือ	แผนงาน											↔		ร้อยละ 2.5													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			140,000			140,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			120,300			186,600			259,840			260,300			827,040													
กิจกรรมที่ 2 การนำมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ (จำนวน 3 เรื่อง)																												
1	ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร สถานประกอบการกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน				↔									ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
2	จัดอบรมหรือประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการตามมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่สถานประกอบการ หรือคัดเลือกสถานประกอบการกิจการต้นแบบ	แผนงาน				↔	→								ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	0.00			320,760			0.00			0.00			320,760													

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)	
3	ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ให้คำแนะนำสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ	แผนงาน												ร้อยละ 10	จำนวนมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. มาตรฐานและคู่มือระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. แนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับ ผู้ประกอบการรถขนส่งทางบก 3. แนวปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้างใน สถานประกอบการ	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			32,200			32,200		
4	ติดตามการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในสถาน ประกอบการ	แผนงาน											ร้อยละ 5			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
5	จัดรายงานผลการดำเนินโครงการ	แผนงาน											ร้อยละ 5			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			320,760			0.00			32,200				352,960
รวมทั้งสิ้น			120,300			507,360			259,840			292,500				1,180,000

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 แห่ง
2	จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงาน น้อยกว่า 70 แห่ง
3	จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงาน เท่ากับ 70 แห่ง
4	จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงาน มากกว่า 77 แห่ง
5	จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงาน มากกว่าหรือเท่ากับ 80 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

T-OSH PROJECT #02 : โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																									
Project Code : 68-1102		โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปใช้ประโยชน์																																						
Project Code : 68-3102																																								
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของการทำงานเกี่ยวกับความสั่นสะเทือน																																								
1	เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา การใช้เครื่องมือสำหรับกลุ่มแรงงานที่สัมผัสความสั่นสะเทือน	แผนงาน													ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>จำนวนผลงานวิจัย</th></tr><tr><td>1</td><td>ได้ผลการทบทวนวรรณกรรมของการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง</td></tr><tr><td>2</td><td>แผนการดำเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 2 เรื่อง</td></tr><tr><td>3</td><td>โครงร่างงานวิจัยฯ จำนวน 2 เรื่อง</td></tr><tr><td>4</td><td>นำเสนอโครงร่างฯ ในคณะกรรมการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง</td></tr><tr><td>5</td><td>รูปเล่มโครงร่างวิจัยที่ปรับแก้ไขจากตามคำแนะนำของอนุกรรมการฯ จำนวน 2 เรื่อง</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่า 80 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 160 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 50 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 200 คน</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา	คะแนน	จำนวนผลงานวิจัย	1	ได้ผลการทบทวนวรรณกรรมของการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง	2	แผนการดำเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 2 เรื่อง	3	โครงร่างงานวิจัยฯ จำนวน 2 เรื่อง	4	นำเสนอโครงร่างฯ ในคณะกรรมการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง	5	รูปเล่มโครงร่างวิจัยที่ปรับแก้ไขจากตามคำแนะนำของอนุกรรมการฯ จำนวน 2 เรื่อง	คะแนน	การดำเนินการ	1	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่า 80 คน	2	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน	3	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 160 คน	4	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 50 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน	5	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 200 คน
		คะแนน	จำนวนผลงานวิจัย																																					
1	ได้ผลการทบทวนวรรณกรรมของการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง																																							
2	แผนการดำเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 2 เรื่อง																																							
3	โครงร่างงานวิจัยฯ จำนวน 2 เรื่อง																																							
4	นำเสนอโครงร่างฯ ในคณะกรรมการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง																																							
5	รูปเล่มโครงร่างวิจัยที่ปรับแก้ไขจากตามคำแนะนำของอนุกรรมการฯ จำนวน 2 เรื่อง																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่า 80 คน																																							
2	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน																																							
3	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 160 คน																																							
4	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 50 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน																																							
5	สถานประกอบการกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 แห่ง/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 200 คน																																							
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																											
2	ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย และจัดจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย	แผนงาน												ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			250,764			585,116			835,880																									
4	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยเสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
5	ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน												ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			55,800			55,800																									
6	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยสรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน												ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
7	จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน												ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			53,750			53,750																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			0.00			250,764			694,666			945,430																									
กิจกรรมที่ 2: การศึกษาวิจัยสถานการณ์ด้านจิตสังคมของแรงงานในประเทศไทย																																								
1	เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านจิตสังคมของแรงงานในประเทศไทย	แผนงาน													ร้อยละ 5																									
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
2	ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย และจัดจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย	แผนงาน												ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			142,606			332,746			475,352																									

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)	
4	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยเสนอเค้าโครงการงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน												ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00				0.00
5	ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน												ร้อยละ 3		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			55,800				55,800
6	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยสรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน												ร้อยละ 2		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00				0.00
7	จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) และเผยแพร่ผลการ ศึกษาวิจัย	แผนงาน												ร้อยละ 2		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			53,750				53,750
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			0.00			142,606			442,296				584,902
กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลการนำงานวิจัยในปีที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์																
1	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือการควบคุมค่าทางเศรษฐศาสตร์การลงทุนด้าน ความปลอดภัย	แผนงาน												ร้อยละ 20		
		แผนเงิน	0.00			0.00			215,000			215,000				430,000
2	การพัฒนาศักยภาพแรงงานโดยจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการทำงานด้วยความปลอดภัยของแรงงานผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ	แผนงาน												ร้อยละ 20		
		แผนเงิน (งบประมาณกองทุน ความปลอดภัยฯ) 68-3102	0.00			97,580			195,160			97,580				390,320
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			97,580			410,160			312,580				820,320
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ																
1	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	แผนงาน												ร้อยละ 2		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			39,668				39,668
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			0.00			0.00			0.00			39,668				39,668
รวมทั้งสิ้น			0.00			97,580			803,530			1,489,210				2,390,320

T-OSH PROJECT #03 : โครงการบ่มเพาะบุคลากร และพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																									
Project Code : 68-1103		โครงการบ่มเพาะบุคลากร และพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																																						
กิจกรรมที่ 1 อบรมแนวคิดเชิงนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรม																																								
1	จัดทำแบบประเมินองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยก่อนและหลังการอบรม	แผนงาน	↔												ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 สถานประกอบการ</td></tr><tr><td>2</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ</td></tr><tr><td>3</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 สถานประกอบการ</td></tr><tr><td>4</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 สถานประกอบการ และมีองค์ความรู้ก่อนและหลังมากกว่า ร้อยละ 60</td></tr><tr><td>5</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 70 สถานประกอบการ และมีองค์ความรู้ก่อนและหลังมากกว่า ร้อยละ 60</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 จำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าพิจารณา <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 20 ผลงาน</td></tr><tr><td>2</td><td>ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 25 ผลงาน</td></tr><tr><td>3</td><td>ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 30 ผลงาน</td></tr><tr><td>4</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ และเป็นผลงานที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 2 ผลงาน</td></tr><tr><td>5</td><td>ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ และเป็นผลงานที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 3 ผลงาน</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 สถานประกอบการ	2	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ	3	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 สถานประกอบการ	4	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 สถานประกอบการ และมีองค์ความรู้ก่อนและหลังมากกว่า ร้อยละ 60	5	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 70 สถานประกอบการ และมีองค์ความรู้ก่อนและหลังมากกว่า ร้อยละ 60	คะแนน	การดำเนินการ	1	ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 20 ผลงาน	2	ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 25 ผลงาน	3	ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 30 ผลงาน	4	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ และเป็นผลงานที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 2 ผลงาน	5	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ และเป็นผลงานที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 3 ผลงาน
		คะแนน	การดำเนินการ																																					
1	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 สถานประกอบการ																																							
2	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ																																							
3	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 สถานประกอบการ																																							
4	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 สถานประกอบการ และมีองค์ความรู้ก่อนและหลังมากกว่า ร้อยละ 60																																							
5	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 70 สถานประกอบการ และมีองค์ความรู้ก่อนและหลังมากกว่า ร้อยละ 60																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 20 ผลงาน																																							
2	ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 25 ผลงาน																																							
3	ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมมากกว่า 30 ผลงาน																																							
4	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ และเป็นผลงานที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 2 ผลงาน																																							
5	ผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 สถานประกอบการ และเป็นผลงานที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 3 ผลงาน																																							
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																											
2	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ สถานศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม	แผนงาน	↔	↔										ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และแนวคิดเชิงนวัตกรรม	แผนงาน			↔	↔								ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	119,200			119,200			0.00			0.00			238,400																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			119,200			119,200			0.00			0.00			238,400																									
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาผลงาน/โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																																								
1	แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงาน/โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	↔											ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
2	ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน/โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ (2 ครั้ง)	แผนงาน		↔		↔								ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	8,940			8,940			0.00			0.00			17,880																									
3	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจส่งผลงาน/โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน				↔	↔	↔						ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
4	รวบรวมผลงาน/โครงการที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา และพิจารณาคัดเลือก ครั้งที่ 1	แผนงาน						↔						ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
5	จัดสัมมนาพิจารณาผลงาน/โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน							↔					ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			278,100			0.00			278,100																									
6	ประกาศผลการพิจารณาผลงาน/โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน							↔					ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
7	มอบรางวัล โล่ และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล	แผนงาน								↔				ร้อยละ 1																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			82,500			0.00			82,500																									
8	ประชาสัมพันธ์ผลงาน	แผนงาน										↔		ร้อยละ 1																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			8,940			8,940			360,600			0.00			378,480																									
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ Occupational Safety and Health of Lands Transport Driver Training Simulation																																								
1	แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ พิจารณา และออกแบบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน	↔											ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
2	ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำ พิจารณา และออกแบบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ (2 ครั้ง)	แผนงาน	←	→										ร้อยละ 10	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03 จำนวนสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 50 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 แห่ง</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา	คะแนน	การดำเนินการ	1	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 แห่ง	2	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 แห่ง	3	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 แห่ง	4	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 50 แห่ง	5	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 แห่ง
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 แห่ง																										
2	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 แห่ง																										
3	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 แห่ง																										
4	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 50 แห่ง																										
5	สถานประกอบกิจการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 แห่ง																										
แผนเงิน	17,880			0.00			0.00			0.00		17,880															
3	จัดจ้างพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน			←						→		ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			100,000			200,000			200,000		500,000													
4	ทดสอบการใช้งาน และประเมินความพึงพอใจ ความเป็นไปได้ และการยอมรับได้ของผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน									↔		ร้อยละ 3														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
5	ประชาสัมพันธ์การใช้งาน	แผนงาน										↔	ร้อยละ 2														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			17,880			100,000			200,000			200,000		517,880													
กิจกรรมที่ 4 นำผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ แอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุด้วยตนเอง (Self-screening) ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ																											
1	ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการต้นแบบ และกลุ่มตัวอย่าง	แผนงาน				←	→		↔					ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	0.00			44,500			4,740			0.00		49,240													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4			0.00			44,500			4,740			0.00		49,240													
กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ																											
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (18,000 x 12 เดือน)	แผนงาน	←										→	ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000		216,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5			54,000			54,000			54,000			54,000		216,000													
รวมทั้งสิ้น			200,020			326,640			619,340			254,000		1,400,000													

T-OSH PROJECT #04 : โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																									
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)																								
Project Code : 68-1104		โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)																																						
1	ร่างขอบเขตงานดำเนินจ้างจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)	แผนงาน													ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 จำนวนผู้เข้าร่วมงานตามกลุ่มเป้าหมาย <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 200 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 250 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 250 คน โดยมีสัดส่วนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 300 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอภายในงาน <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>เปิดรับผลงานวิชาการ</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 10 เรื่อง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 15 เรื่อง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการจากชาวต่างชาติ มากกว่า 1 เรื่อง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการจากชาวต่างชาติ มากกว่า 2 เรื่อง</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา	คะแนน	การดำเนินการ	1	เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน	2	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 200 คน	3	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 250 คน	4	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 250 คน โดยมีสัดส่วนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย	5	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 300 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย	คะแนน	การดำเนินการ	1	เปิดรับผลงานวิชาการ	2	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 10 เรื่อง	3	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 15 เรื่อง	4	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการจากชาวต่างชาติ มากกว่า 1 เรื่อง	5	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการจากชาวต่างชาติ มากกว่า 2 เรื่อง
		คะแนน	การดำเนินการ																																					
1	เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน																																							
2	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 200 คน																																							
3	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 250 คน																																							
4	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 250 คน โดยมีสัดส่วนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย																																							
5	จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Onsite และ Online มากกว่า 300 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	เปิดรับผลงานวิชาการ																																							
2	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 10 เรื่อง																																							
3	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 15 เรื่อง																																							
4	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการจากชาวต่างชาติ มากกว่า 1 เรื่อง																																							
5	จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในงาน จำนวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการจากชาวต่างชาติ มากกว่า 2 เรื่อง																																							
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																												
2	ดำเนินการจ้างจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)	แผนงาน												ร้อยละ 20																										
		แผนเงิน	0.00			1,000,000			1,000,000			1,000,000		3,000,000																										
3	แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 คณะทำงาน ได้แก่ 1. คณะอำนวยการจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ 2. คณะกลั่นกรองผลงานวิชาการภายในงาน OAIC 2025	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
4	ประชุมคณะอำนวยการจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OAIC 2025 (4 ครั้ง)	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	13,340			13,340			13,340			13,340		53,360																										
5	ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานวิชาการภายในงาน OAIC 2025 (4 ครั้ง)	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	14,220			14,220			14,220			14,220		56,880																										
6	เปิดรับผลงานวิชาการที่จะนำเสนอภายในงาน OAIC 2025	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
7	กระบวนการพิจารณาพิจารณา (Peer Review) ผลงานวิชาการ	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
8	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิชาการภายในงาน OAIC 2025	แผนงาน												ร้อยละ 2.5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
9	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OAIC 2025	แผนงาน												ร้อยละ 2.5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
10	จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OAIC 2025	แผนงาน												ร้อยละ 20																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			12,700		12,700																										
11	สรุปผลการดำเนินงาน งานสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OAIC 2025	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			29,060		29,060																										
รวมทั้งสิ้น			27,560			1,027,560			1,027,560			1,069,320		3,152,000																										

สำนักบริการวิชาการ

จำนวน 6 โครงการ

(T-OSH PROJECT #06 – #11)

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 68-1106		โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ														
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025																
1	เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ หรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	แผนงาน													ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			50,000		50,000		
2	ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินระบบ ISO/IEC 17025	แผนงาน													ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			30,000		30,000		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			0.00			0.00			80,000		80,000		
กิจกรรมที่ 2 งบการดำเนินการทางด้านการสนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์																
1	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการตรวจวิเคราะห์	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			100,000			100,000			0.00		200,000		
2	จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ)	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			172,000			0.00			0.00		172,000		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			272,000			100,000			0.00		372,000		
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการบำรุงรักษาต่าง ๆ เช่น ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการทุกปี เพื่อการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน																
1	ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือสุศาสตร์	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			100,000			100,000		200,000		
2	ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			8,000		8,000		
3	ดำเนินการบำรุงรักษาประจำปีของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	แผนงาน													ร้อยละ 15	
		แผนเงิน	300,000			0.00			100,000			0.00		400,000		
4	ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมืองาน ISO/IEC 17025	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	10,000			0.00			15,000			15,000		40,000		
5	ซ่อมครุภัณฑ์	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			50,000			50,000		100,000		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			310,000			0.00			265,000			173,000		748,000		
รวมทั้งสิ้น			310,000			272,000			365,000			253,000		1,200,000		

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #1

1. ความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี

คะแนน	การดำเนินการ
1	รายงานการวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ 5 ฉบับ
2	รายงานการวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ 7 ฉบับ
3	รายงานการวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ 10 ฉบับ
4	รายงานการวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี อย่างน้อย 2 พารามิเตอร์ 5 ฉบับ
5	รายงานการวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี อย่างน้อย 2 พารามิเตอร์ 7 ฉบับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #2

2. ความสำเร็จของการขยายพารามิเตอร์ตาม Method NIOSH 7304 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เกณฑ์การประเมิน #2

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่ได้รับการขยายขอบข่าย
2	จำนวน 1 พารามิเตอร์
3	จำนวน 2 พารามิเตอร์
4	จำนวน 3 พารามิเตอร์
5	จำนวน 4 พารามิเตอร์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #3

3. ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการวิเคราะห์ผลทดสอบทางเคมี

เกณฑ์การประเมิน #3

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล			
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)		
Project Code : 68-1107		โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ																
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ																		
1	ดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร	แผนงาน													ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPIs)		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00				
2	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำเนื้อหา และสื่อการสอนและเอกสารประกอบการอบรม โดยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหา จำนวน 2 ครั้ง และประเมินหลักสูตร จำนวน 1 ครั้ง (2 หลักสูตร)	แผนงาน													ร้อยละ 15	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01		
		แผนเงิน	5,720			5,720			0.00			5,720		17,160				
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			5,720			5,720			0.00			5,720		17,160	1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หลักสูตร 40 คน)			
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร																		
1	จัดทำหลักเกณฑ์และประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 4 รุ่น	แผนงาน													ร้อยละ 10	เกณฑ์การประเมินผล #01		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00				
2	อบรมหลักสูตร 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 4 รุ่น ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ	แผนงาน												ร้อยละ 40	คะแนน	การดำเนินการ		
		แผนเงิน	0.00			0.00			206,200			276,640		482,840				
3	ติดตามผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	แผนงาน												ร้อยละ 10	1	จำนวนน้อยกว่า 240 คน		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	2	จำนวน 241 - 250 คน		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			0.00			206,200			276,640		482,840	3	จำนวน 251 - 260		
กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)																	4	จำนวน 261 - 270
1	จัดทำสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จำนวน 2 หลักสูตร	แผนงาน												ร้อยละ 20	5	จำนวน 271 ขึ้นไป		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	2. จำนวนผู้เข้าอบรม On-site ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	เกณฑ์การประเมินผล #02			
รวมทั้งสิ้น			5,720			5,720			206,200			282,360		500,000	คะแนน	การดำเนินการ		
																	1	จำนวนผู้เข้าอบรมร้อยละ 40 ที่ผ่านการทดสอบ
																	2	จำนวนผู้เข้าอบรมร้อยละ 50 ที่ผ่านการทดสอบ
																	3	จำนวนผู้เข้าอบรมร้อยละ 60 ที่ผ่านการทดสอบ
																	4	จำนวนผู้เข้าอบรมร้อยละ 70 ที่ผ่านการทดสอบ
																	5	จำนวนผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 ที่ผ่านการทดสอบ
																	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03	
																	3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	
																	เกณฑ์การประเมินผล #03	
																	คะแนน	การดำเนินการ
																	1	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล			
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				จำนวนเงิน (บาท)
														2	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60)		
														3	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40)		
														4	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20)		
														5	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)		
														ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #04			
														4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)			
														เกณฑ์การประเมินผล #04			
														คะแนน	การดำเนินการ		
														1	ร้อยละ 60 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร		
														2	ร้อยละ 70 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร และมีแผนการจัดทำ E-Learning สำหรับหลักสูตรที่ 2		
3	ร้อยละ 80 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร																
4	ร้อยละ 90 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร และมีการเผยแพร่ จำนวน 1 หลักสูตร																
5	ร้อยละ 100 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร และมีการเผยแพร่ จำนวน 2 หลักสูตร																
															ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #05		
															5. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการ		
															เกณฑ์การประเมินผล #05		
คะแนน	การดำเนินการ																
1	น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบ แบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้																
2	ร้อยละ 60 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้																
3	ร้อยละ 65 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้																
4	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้																
5	มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบ แบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้																
															ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารวิชาการ		

T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาวะที่ดี

สู่สถานประกอบกิจการและชุมชนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																									
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		จำนวนเงิน (บาท)																										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.																								
Project Code : 68-1108		โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาวะที่ดี สู่สถานประกอบกิจการและชุมชนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน																																						
1	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน	แผนงาน													ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนบุคลากรภาครัฐที่เข้ารับการฝึกอบรม เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่า 170 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 170 - 174 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 175 - 180 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 181 - 185 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนมากกว่า 185 คน ขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์คะแนนการทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไป เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เข้าอบรม</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 60 - 69 ของจำนวนผู้เข้าอบรม</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70 - 79 ของจำนวนผู้เข้าอบรม</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 80 - 89 ของจำนวนผู้เข้าอบรม</td></tr><tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไปของจำนวนผู้เข้าอบรม</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารวิชาการ	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 170 คน	2	จำนวน 170 - 174 คน	3	จำนวน 175 - 180 คน	4	จำนวน 181 - 185 คน	5	จำนวนมากกว่า 185 คน ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เข้าอบรม	2	ร้อยละ 60 - 69 ของจำนวนผู้เข้าอบรม	3	ร้อยละ 70 - 79 ของจำนวนผู้เข้าอบรม	4	ร้อยละ 80 - 89 ของจำนวนผู้เข้าอบรม	5	ตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไปของจำนวนผู้เข้าอบรม
		คะแนน	การดำเนินการ																																					
1	จำนวนน้อยกว่า 170 คน																																							
2	จำนวน 170 - 174 คน																																							
3	จำนวน 175 - 180 คน																																							
4	จำนวน 181 - 185 คน																																							
5	จำนวนมากกว่า 185 คน ขึ้นไป																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เข้าอบรม																																							
2	ร้อยละ 60 - 69 ของจำนวนผู้เข้าอบรม																																							
3	ร้อยละ 70 - 79 ของจำนวนผู้เข้าอบรม																																							
4	ร้อยละ 80 - 89 ของจำนวนผู้เข้าอบรม																																							
5	ตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไปของจำนวนผู้เข้าอบรม																																							
แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																											
2	ทบทวนหลักสูตรและจัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
3	ประชาสัมพันธ์ จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
4	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัยฯ”	แผนงาน												ร้อยละ 50																										
		แผนเงิน	0.00			182,900			255,300			0.00		438,200																										
5	ติดตามประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
6	มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยฯ ที่ได้ดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาวะที่ดี	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			61,800		61,800																										
7	สรุปผลการดำเนินการจัดอบรม และสรุปผลการดำเนินงาน	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
รวมทั้งสิ้น			0.00			182,900			255,300			61,800		500,000																										

T-OSH PROJECT #09 : โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																									
Project Code : 68-1109, 68-3109		โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน														Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่า 121 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 121-130 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 131-140 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 141-150 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน 151-160</td></tr></table> 2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่า 37 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 37 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 38 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 39 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน 40 แห่ง</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินงาน	1	จำนวนน้อยกว่า 121 คน	2	จำนวน 121-130 คน	3	จำนวน 131-140 คน	4	จำนวน 141-150 คน	5	จำนวน 151-160	คะแนน	การดำเนินงาน	1	จำนวนน้อยกว่า 37 แห่ง	2	จำนวน 37 แห่ง	3	จำนวน 38 แห่ง	4	จำนวน 39 แห่ง	5	จำนวน 40 แห่ง
คะแนน	การดำเนินงาน																																							
1	จำนวนน้อยกว่า 121 คน																																							
2	จำนวน 121-130 คน																																							
3	จำนวน 131-140 คน																																							
4	จำนวน 141-150 คน																																							
5	จำนวน 151-160																																							
คะแนน	การดำเนินงาน																																							
1	จำนวนน้อยกว่า 37 แห่ง																																							
2	จำนวน 37 แห่ง																																							
3	จำนวน 38 แห่ง																																							
4	จำนวน 39 แห่ง																																							
5	จำนวน 40 แห่ง																																							
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม																																								
1	ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน (งบประมาณ 68)	108,000			108,000			108,000			108,000			432,000																									
2	ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรมและประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	ดำเนินการจัดอบรมการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน และติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	แผนงาน												ร้อยละ 30																										
		*แผนเงิน (งบประมาณ กองทุนความปลอดภัยฯ)	45,820			164,120			0.00			0.00			209,940																									
4	ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการสำรวจแบบสอบถาม	แผนงาน												ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
5	สรุปและประเมินผลการดำเนินงานการจัดอบรม 4 รุ่น	แผนงาน												ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			153,820			272,120			108,000			108,000			641,940																									
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ (40 แห่ง)																																								
1	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	70,000			0.00			0.00			0.00			70,000																									
2	คัดเลือกสถานประกอบและประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	จัดทำแผนงานการสนับสนุนและดำเนินงานด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
4	ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 30																										
		*แผนเงิน (งบประมาณ กองทุนความปลอดภัยฯ)	0.00			20,400			40,800			20,400			81,600																									
5	สรุปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			70,000			20,400			40,800			20,400			151,600																									

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)	
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายสำหรับลงพื้นที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน																
1	ลงพื้นที่ตรวจวัด/ตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน	แผนงาน														ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			16,000			16,000			16,000			48,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			16,000			16,000			16,000			48,000	
รวมทั้งสิ้น			223,820			308,520			164,800			144,400			841,540	

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของตนเองภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรมแล้วอย่างน้อย 1 เดือน

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินงาน
1	น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนผู้เข้าอบรม
2	ร้อยละ 30 - 39 ของจำนวนผู้เข้าอบรม
3	ร้อยละ 40 - 49 ของจำนวนผู้เข้าอบรม
4	ร้อยละ 50 - 59 ของจำนวนผู้เข้าอบรม
5	มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการมีการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำแนะนำของรายงานผลการตรวจวัด

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินงาน
1	น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสถานประกอบกิจการ
2	ร้อยละ 30 - 39 ของจำนวนสถานประกอบกิจการ
3	ร้อยละ 40 - 49 ของจำนวนสถานประกอบกิจการ
4	ร้อยละ 50 - 59 ของจำนวนสถานประกอบกิจการ
5	ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารวิชาการ

T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2019)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																									
Project Code : 68-1110		โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2019)																																						
กิจกรรมที่ 1 การทดลองนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS 2023) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ																																								
1	แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS 2023)	แผนงาน				↔									ร้อยละ 2.5	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS:2019) ไปใช้ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 แห่ง เกณฑ์การประเมินผล #02 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวน น้อยกว่า 27 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 27 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 28 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 29 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน ตั้งแต่ 30 แห่ง ขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. มหาวิทยาลัยเครือข่ายส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ สสพท. <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเครือข่าย</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 1 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 2 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 3 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน ตั้งแต่ 4 แห่ง ขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 3. ความสำเร็จของการจัดทำแบบตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS 2023)	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	จำนวน น้อยกว่า 27 แห่ง	2	จำนวน 27 แห่ง	3	จำนวน 28 แห่ง	4	จำนวน 29 แห่ง	5	จำนวน ตั้งแต่ 30 แห่ง ขึ้นไป	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเครือข่าย	2	จำนวน 1 แห่ง	3	จำนวน 2 แห่ง	4	จำนวน 3 แห่ง	5	จำนวน ตั้งแต่ 4 แห่ง ขึ้นไป
		คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																					
1	จำนวน น้อยกว่า 27 แห่ง																																							
2	จำนวน 27 แห่ง																																							
3	จำนวน 28 แห่ง																																							
4	จำนวน 29 แห่ง																																							
5	จำนวน ตั้งแต่ 30 แห่ง ขึ้นไป																																							
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																							
1	ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเครือข่าย																																							
2	จำนวน 1 แห่ง																																							
3	จำนวน 2 แห่ง																																							
4	จำนวน 3 แห่ง																																							
5	จำนวน ตั้งแต่ 4 แห่ง ขึ้นไป																																							
2	ประชุมคณะทำงานจัดทำแบบตรวจประเมิน	แผนงาน				↔								ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			27,800			0.00			0.00			27,800																									
3	ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสถานประกอบกิจการตัวอย่างเพื่อทดลองนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้	แผนงาน							↔					ร้อยละ 2.5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
4	อบรมข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการตัวอย่าง	แผนงาน							↔					ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			37,000			0.00			37,000																									
5	สถานประกอบกิจการตัวอย่างทดลองนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน								↔				ร้อยละ 15																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			53,850			0.00			53,850																									
6	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพื่อปรับแก้แบบตรวจประเมิน	แผนงาน										↔		ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			13,900			13,900																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			27,800			90,850			13,900			132,550																									
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS 2019)																																								
1	การจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการฯ	แผนงาน				←								→	ร้อยละ 2																									
		แผนเงิน	0.00			54,000			54,000			54,000			162,000																									
2	ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบกิจการผ่านทุกช่องทางของ สสพท.	แผนงาน				↔								ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน				↔								ร้อยละ 2																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
4	จัดฝึกอบรมข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ (จำนวน 3 รุ่น)	แผนงาน					↔							ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			298,500			0.00			0.00			298,500																									
5	ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	แผนงาน							↔					ร้อยละ 15																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			930,000			0.00			930,000																									
6	ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน							↔					ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			108,300			0.00			108,300																									
7	ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินระดับ	แผนงาน										↔		ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			384,000			384,000																									
8	จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและโล่ระดับแพลทินัม	แผนงาน								↔				ร้อยละ 4																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			46,200			0.00			46,200																									

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			352,500			1,138,500			438,000			1,929,000	เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><td>คะแนน</td><td>หลักเกณฑ์การประเมินผล</td></tr><tr><td>1</td><td>จัดทำแบบตรวจประเมินไม่สำเร็จ</td></tr><tr><td>5</td><td>จัดทำแบบตรวจประเมินสำเร็จ</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02 4. สถานประกอบการได้รับการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ระดับ platinum <table><tr><td>คะแนน</td><td>หลักเกณฑ์การประเมินผล</td></tr><tr><td>1</td><td>จำนวน น้อยกว่า 6 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 6 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 7 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 8 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน ตั้งแต่ 9 แห่ง ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารวิชาการ	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	จัดทำแบบตรวจประเมินไม่สำเร็จ	5	จัดทำแบบตรวจประเมินสำเร็จ	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	จำนวน น้อยกว่า 6 แห่ง	2	จำนวน 6 แห่ง	3	จำนวน 7 แห่ง	4	จำนวน 8 แห่ง	5	จำนวน ตั้งแต่ 9 แห่ง ขึ้นไป
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																	
1	จัดทำแบบตรวจประเมินไม่สำเร็จ																																	
5	จัดทำแบบตรวจประเมินสำเร็จ																																	
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																	
1	จำนวน น้อยกว่า 6 แห่ง																																	
2	จำนวน 6 แห่ง																																	
3	จำนวน 7 แห่ง																																	
4	จำนวน 8 แห่ง																																	
5	จำนวน ตั้งแต่ 9 แห่ง ขึ้นไป																																	
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS)																																		
1	ประสานสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบ	แผนงาน					↔								ร้อยละ 1																			
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
2	กำหนดแผนและรายละเอียดการศึกษาดูงาน	แผนงาน						↔							ร้อยละ 2																			
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
3	ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรจากสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย	แผนงาน							↔	↔					ร้อยละ 2																			
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
4	บุคลากรจากสถานศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบ	แผนงาน									↔				ร้อยละ 5																			
		แผนเงิน	0.00			0.00			38,450			0.00			38,450																			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			0.00			38,450			0.00			38,450																			
รวมทั้งสิ้น			0.00			380,300			1,267,800			451,900			2,100,000																			

T-OSH PROJECT #11 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(T-OSH Standard on Process Safety Management) ประจำปี 2568

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																									
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		จำนวนเงิน (บาท)																								
Project Code : 68-3111 งบประมาณกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม		โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH Standard on Process Safety Management) ประจำปี 2568																																						
กิจกรรมที่ 1 การดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต																																								
1	ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. สถานประกอบกิจการเข้าร่วมตลอดโครงการการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่า 18 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 18-19 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 20-21 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 22-23 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนตั้งแต่ 24 แห่งขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต เกณฑ์การประเมินผล #02 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่า 13 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 13-14 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 15-16 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 17-18 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนตั้งแต่ 19 แห่งขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 3. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลดลง	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	จำนวนน้อยกว่า 18 แห่ง	2	จำนวน 18-19 แห่ง	3	จำนวน 20-21 แห่ง	4	จำนวน 22-23 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 24 แห่งขึ้นไป	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	จำนวนน้อยกว่า 13 แห่ง	2	จำนวน 13-14 แห่ง	3	จำนวน 15-16 แห่ง	4	จำนวน 17-18 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 19 แห่งขึ้นไป
		คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																					
1	จำนวนน้อยกว่า 18 แห่ง																																							
2	จำนวน 18-19 แห่ง																																							
3	จำนวน 20-21 แห่ง																																							
4	จำนวน 22-23 แห่ง																																							
5	จำนวนตั้งแต่ 24 แห่งขึ้นไป																																							
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																							
1	จำนวนน้อยกว่า 13 แห่ง																																							
2	จำนวน 13-14 แห่ง																																							
3	จำนวน 15-16 แห่ง																																							
4	จำนวน 17-18 แห่ง																																							
5	จำนวนตั้งแต่ 19 แห่งขึ้นไป																																							
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																												
2	ประชาสัมพันธ์รับสมัครที่ปรึกษาและสถานประกอบกิจการ	แผนงาน											ร้อยละ 5																											
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																												
3	จัดฝึกอบรมมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้แก่ที่ปรึกษาและสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 รุ่น	แผนงาน											ร้อยละ 20																											
		แผนเงิน	278,200			0.00			0.00			0.00																												
4	คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต	แผนงาน											ร้อยละ 5																											
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																												
5	ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน											ร้อยละ 30																											
		แผนเงิน	0.00			500,000			500,000			0.00																												
6	ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน											ร้อยละ 15																											
		แผนเงิน	0.00			21,800			50,000			0.00																												
7	จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ	แผนงาน											ร้อยละ 15																											
		แผนเงิน	0.00			0.00			41,600			41,600																												
8	จัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			2,500																												
รวมทั้งสิ้น			278,200			521,800			591,600			44,100		1,435,700																										

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		จำนวนเงิน (บาท)
														เกณฑ์การประเมินผล #03	
														คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
														1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 95
														2	ร้อยละ 96
														3	ร้อยละ 97
														4	ร้อยละ 98
														5	ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป
														ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02	
														4. ลูกจ้างมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการอยู่ในระดับมากขึ้นไป	
														เกณฑ์การประเมินผล #04	
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล														
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 68														
2	ร้อยละ 69														
3	ร้อยละ 70														
4	ร้อยละ 71														
5	ตั้งแต่ร้อยละ 72 ขึ้นไป														
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03															
5. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมีสถิติอุบัติเหตุร้ายแรง และการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายลดลงหรือคงที่															
เกณฑ์การประเมินผล #05															
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล														
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 95														
2	ร้อยละ 96														
3	ร้อยละ 97														
4	ร้อยละ 98														
5	ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป														
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ															

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภูมิภาคใต้

จำนวน 2 โครงการ

(T-OSH PROJECT #12 – #13)

T-OSH PROJECT #12 : โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)												
Project Code : 68-1112, 68-2112		โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																									
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิชาการ เป้าหมาย 200 คน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน																											
1	หลักสูตรที่ 1 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	แผนงาน							↔	↔				ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 198 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 199 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 200 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 201 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน 202 คน ขึ้นไป</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 198 คน	2	จำนวน 199 คน	3	จำนวน 200 คน	4	จำนวน 201 คน	5	จำนวน 202 คน ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 198 คน																										
2	จำนวน 199 คน																										
3	จำนวน 200 คน																										
4	จำนวน 201 คน																										
5	จำนวน 202 คน ขึ้นไป																										
แผนเงิน	0.00			0.00			57,000			0.00			57,000														
2	หลักสูตรที่ 2 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	แผนงาน								↔	↔		ร้อยละ10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			57,000				57,000											
3	หลักสูตรที่ 3 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (จังหวัดสงขลา)	แผนงาน							↔	↔				ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	0.00			0.00			45,000			0.00			45,000												
4	หลักสูตรที่ 4 การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ	แผนงาน										↔	↔	ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			45,000			45,000												
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			0.00			102,000			102,000			204,000												
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบการและหน่วยงานอื่น (22 ครั้ง)																											
1	จัดทำสื่อด้านความปลอดภัย (ชุดนิทรรศการ โรลอัพ โปสเตอร์) ให้บริการแก่สถานประกอบการ และหน่วยงาน ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้	แผนงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	2,500			2,500			102,500			2,500			110,000												
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			2,500			2,500			102,500			2,500			110,000												
กิจกรรมที่ 3 ตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง) (12 แห่ง)																											
1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดฯ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัด	แผนงาน						↔	↔					ร้อยละ 1													
		แผนเงิน	0.00			0.00			50,000			0.00			50,000												
2	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม	แผนงาน		↔	↔									ร้อยละ 1													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00												
3	คัดเลือกสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ประสานขอข้อมูล นิตหมายสปก.ที่ผ่านการคัดเลือก	แผนงาน				↔								ร้อยละ 1													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00												
4	จัดทำแผนงานการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน				↔			↔					ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00												
5	ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชี้แจงให้คำแนะนำผู้บริหาร จป. และร่วมดำเนินการตรวจวัดฯ	แผนงาน				↔	↔	↔			↔	↔	↔	ร้อยละ 15													
		แผนเงิน	0.00			35,500			0.00			35,500			71,000												
6	สรุปผลการตรวจวัด เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง ติดตามผลแก้ไขปรับปรุงของสถานประกอบการ	แผนงาน					↔	↔	↔			↔	↔	↔	ร้อยละ 5												
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00												
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.000			35,500			50,000			35,500			121,000												

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																				
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																																								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																																					
กิจกรรมที่ 4 การสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย (สสค./สปข./ชมรมฯ/สมาคมฯ/สถาบันการศึกษา/อื่น ๆ จำนวน 50 คน)																ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03 1. จำนวน สปก./หน่วยงาน ที่ได้รับบริการตรวจวัดฯ จำนวน 12 แห่ง เกณฑ์การประเมินผล #03 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>10 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>11 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>12 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>13 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>14 แห่ง</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #04 1 จำนวนผู้เข้าร่วม ฯ จำนวน 50 คน เกณฑ์การประเมินผล #04 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 48 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 49 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 50 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 51 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน 52 คน ขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ #01 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในหลักสูตร กิจกรรม และการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 64 ลงมา</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 65 - 69</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70 - 74</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 75 - 79</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 80 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภูมิภาค (ภาคใต้)	คะแนน	การดำเนินการ	1	10 แห่ง	2	11 แห่ง	3	12 แห่ง	4	13 แห่ง	5	14 แห่ง	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 48 คน	2	จำนวน 49 คน	3	จำนวน 50 คน	4	จำนวน 51 คน	5	จำนวน 52 คน ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 64 ลงมา	2	ร้อยละ 65 - 69	3	ร้อยละ 70 - 74	4	ร้อยละ 75 - 79	5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	10 แห่ง																																																			
2	11 แห่ง																																																			
3	12 แห่ง																																																			
4	13 แห่ง																																																			
5	14 แห่ง																																																			
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 48 คน																																																			
2	จำนวน 49 คน																																																			
3	จำนวน 50 คน																																																			
4	จำนวน 51 คน																																																			
5	จำนวน 52 คน ขึ้นไป																																																			
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	ร้อยละ 64 ลงมา																																																			
2	ร้อยละ 65 - 69																																																			
3	ร้อยละ 70 - 74																																																			
4	ร้อยละ 75 - 79																																																			
5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป																																																			
1	ประสานงานภาคีเครือข่าย เชิญประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัย (ออนไลน์/ออฟไลน์)	แผนงาน	↔			↔				↔				ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน		750			750			750			0.00			2,250																																				
2	จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนงานระยะยาว สรุปผลการสัมมนา	แผนงาน									↔		↔	ร้อยละ 20																																						
		แผนเงิน		0.00			0.00			0.00			97,750			97,750																																				
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4				750			750			750			97,750			100,000																																				
กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการบริหารศูนย์ฯ																																																				
1. ค่าใช้สอย																																																				
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	แผนเงิน		0.00			39,250			0.00			39,250			78,500																																				
	2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนเงิน		0.00			0.00			35,000			0.00			35,000																																				
	3) ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงาน 3 อัตรา)	แผนเงิน		126,000			126,000			126,000			126,000			504,000																																				
	4) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)	แผนเงิน		131,400			131,400			131,400			131,400			525,600																																				
	5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน		2,750			2,750			2,750			2,750			11,000																																				
	6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	แผนเงิน		135,000			135,000			135,000			135,000			540,000																																				
2. ค่าวัสดุ																																																				
	1) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน		10,500			10,500			10,500			10,500			42,000																																				
	2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน		8,250			8,250			8,250			8,250			33,000																																				
	3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน		7,500			7,500			7,500			7,500			30,000																																				
	4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน		7,500			7,500			7,500			7,500			30,000																																				
3. ค่าสาธารณูปโภค																																																				
	1) ค่าน้ำประปา	แผนเงิน		1,000			1,000			1,000			1,000			4,000																																				
	2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน		16,500			16,500			16,500			16,500			66,000																																				
	3) ค่าโทรศัพท์ (เคลื่อนที่)	แผนเงิน		3,000			3,000			3,000			3,000			12,000																																				
	4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน		3,750			3,750			3,750			3,750			15,000																																				
	5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน		5,000			5,000			5,000			5,000			20,000																																				
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5				458,150			497,400			493,150			497,400			1,946,100																																				
รวมทั้งสิ้น				461,400			536,150			748,400			735,150			2,481,100																																				

T-OSH PROJECT #13 : โครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป.

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)													
Project Code : 68-1113		โครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป.																										
กิจกรรมที่ 1 รวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้ จป. (เป้าหมาย 200 คน)																												
1	อบรม/บรรยายให้ความรู้/กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย (3 จังหวัดชายแดนใต้) กิจกรรม 1 วัน จำนวน 50 คน	แผนงาน		↔											ร้อยละ 25	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 200 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 189 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 190-199 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 200-209 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 210-219 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน 220 คน ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภูมิภาค (ภาคใต้)	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 189 คน	2	จำนวน 190-199 คน	3	จำนวน 200-209 คน	4	จำนวน 210-219 คน	5	จำนวน 220 คน ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 189 คน																											
2	จำนวน 190-199 คน																											
3	จำนวน 200-209 คน																											
4	จำนวน 210-219 คน																											
5	จำนวน 220 คน ขึ้นไป																											
แผนเงิน	62,000			0.00			0.00			0.00			62,000															
2	อบรมเชิงปฏิบัติการ/บรรยายให้ความรู้/Safety Talk/บุธ Safety/ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (จังหวัดสงขลา) กิจกรรม 2 วัน จำนวน 150 คน	แผนงาน		↔										ร้อยละ 75														
		แผนเงิน	225,000			0.00			0.00			0.00			225,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			287,000			0.00			0.00			0.00			287,000													
รวมทั้งสิ้น			287,000			0.00			0.00			0.00			287,000													

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภูมิภาคตะวันออก (OSHCET)

จำนวน 2 โครงการ
(T-OSH PROJECT #14 – #15)

T-OSH PROJECT #14 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน
และสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Corridor – EEC)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 68-1114, 68-2114		โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Corridor – EEC)														
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)																
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนเงิน	0.00			60,000			0.00			0.00		60,000	ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภูมิภาคตะวันออก	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	แผนเงิน	124,500			124,500			124,500			124,500		498,000		
3	ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. ชลบุรี	แผนเงิน	126,000			126,000			126,000			126,000		504,000		
4	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000		
5 ค่าวัสดุ																
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000		60,000		
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500		50,000		
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			13,100		43,100		
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		แผนเงิน	3,750			3,750			3,750			3,750		15,000		
5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500		10,000		
6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500		10,000		
7) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		แผนเงิน	3,750			3,750			3,750			3,750		15,000		
6 ค่าสาธารณูปโภค																
1) ค่าน้ำ		แผนเงิน	1,500			1,500			1,500			1,500		6,000		
2) ค่าไฟฟ้า		แผนเงิน	45,000			45,000			45,000			45,000		180,000		
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)		แผนเงิน	1,500			1,500			1,500			1,500		6,000		
4) ค่าไปรษณีย์		แผนเงิน	1,500			1,500			1,500			1,500		6,000		
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet		แผนเงิน	3,000			3,000			3,000			3,000		12,000		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			358,000			418,000			358,000			361,100		1,495,100		
รวมทั้งสิ้น			358,000			418,000			358,000			361,100		1,495,100		

T-OSH PROJECT #15 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)													
Project Code : 68-3115 งบประมาณกองทุนความปลอดภัยฯ		โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																										
กิจกรรมที่ 1 : งานประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการ สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ																												
1	งานประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการ สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน		←										→	ร้อยละ 2	Key Performance Indicators (KPIs)												
		แผนเงิน	0.00			0.00			3,040			3,040			6,080													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			0.00			3,040			3,040			6,080													
กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน 3 หลักสูตร																												
2	2.1 หลักสูตรที่ 1 นักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล จำนวน 3 รุ่น - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2567 - รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2567 - รุ่นที่ 3 เดือน พ.ค. 2568	แผนงาน		↔		↔				↔					ร้อยละ 30	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 1. จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติ องค์กรมีความรู้ความปลอดภัยเฉพาะด้าน จำนวน 3 หลักสูตร รวม 9 รุ่น รุ่นละ 30 คน (270 คน)												
		แผนเงิน	95,320			95,320			95,320			0.00			285,960													
	2.2 หลักสูตรที่ 2 การติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้านชนิด Independent Tube & Coupling เบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2567 - รุ่นที่ 2 เดือน ธ.ค. 2568 - รุ่นที่ 3 เดือน ก.ค. 2568	แผนงาน		↔	→						↔			ร้อยละ 30														
		แผนเงิน	190,640			0.00			0.00			95,320			285,960													
	2.3 หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ จำนวน 3 รุ่น - รุ่นที่ 1 เดือน มี.ค. 2567 - รุ่นที่ 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2568 - รุ่นที่ 3 เดือน มิ.ย. 2568	แผนงาน						↔	↔		→				ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	0.00			44,180			88,360			0.00			132,540													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			285,960			139,500			183,680			95,320			704,460													
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา																												
3	3.1 เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากการเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบการ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มจุดภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ 3.3 กิจกรรม ส่งเสริมต้นกล้าความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย	แผนงาน										←	→	→	ร้อยละ 18	เกณฑ์การประเมินผล #02 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวนน้อย 240 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 240 - 249 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 250 - 259 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 260 - 269 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนตั้งแต่ 270 ขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03 1. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อย 240 คน	2	จำนวน 240 - 249 คน	3	จำนวน 250 - 259 คน	4	จำนวน 260 - 269 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 270 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จำนวนน้อย 240 คน																											
2	จำนวน 240 - 249 คน																											
3	จำนวน 250 - 259 คน																											
4	จำนวน 260 - 269 คน																											
5	จำนวนตั้งแต่ 270 ขึ้นไป																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			93,860			93,860															
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			0.00			0.00			93,860			93,860													
รวมทั้งสิ้น			285,960			139,500			186,720			192,220			804,400													
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภูมิภาคตะวันออก																												

แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

< แนวทางการพัฒนาที่ 2 >

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ 2

(T-OSH PROJECT #16)

รหัสโครงการ (Project Code)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณ (Budget)
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 1 โครงการ -----		
68-1216 68-2216	T-OSH PROJECT #16 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	900,000

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหกหลัก ดังนี้ XX-YZAA
XX หมายถึง ปีงบประมาณ
Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง)
Z หมายถึง แนวทางการพัฒนา
AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการและกิจกรรม

สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

จำนวน 1 โครงการ

(T-OSH PROJECT #16)

T-OSH PROJECT #16 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)																							
Project Code : 68-1216, 68-2216		โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																																					
1	วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร	แผนงาน												ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาพัฒนาความรู้ (800 คน) เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ต่ำกว่า 650 คน</td></tr><tr><td>2</td><td>650-699 คน</td></tr><tr><td>3</td><td>700-749 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>750-799 คน</td></tr><tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ผู้รับการสัมมนาผ่านการประเมินผลหลังการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>น้อยกว่าร้อยละ 75.00</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 75.00-79.99</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 80.00-84.99</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 85.00-89.99</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	คะแนน	การดำเนินการ	1	ต่ำกว่า 650 คน	2	650-699 คน	3	700-749 คน	4	750-799 คน	5	ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าร้อยละ 75.00	2	ร้อยละ 75.00-79.99	3	ร้อยละ 80.00-84.99	4	ร้อยละ 85.00-89.99	5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																																				
1	ต่ำกว่า 650 คน																																						
2	650-699 คน																																						
3	700-749 คน																																						
4	750-799 คน																																						
5	ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป																																						
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	น้อยกว่าร้อยละ 75.00																																						
2	ร้อยละ 75.00-79.99																																						
3	ร้อยละ 80.00-84.99																																						
4	ร้อยละ 85.00-89.99																																						
5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป																																						
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																											
2	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน												ร้อยละ 10																									
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																									
3	ดำเนินการจัดสัมมนา 3 หัวข้อ/ 12 รุ่น 6 ครั้ง	แผนงาน												ร้อยละ 60																									
		แผนเงิน	132,500			315,000			220,000			232,500		900,000																									
4	ทำชุดเอกสารประกอบการบรรยาย	แผนงาน												ร้อยละ 10																									
		แผนเงิน	0.00			00.00			0.00			0.00		0.00																									
5	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ	แผนงาน												ร้อยละ 10																									
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																									
รวมงบประมาณ			132,500			315,000			220,000			232,500		900,000																									
รวมทั้งสิ้น			132,500			315,000			220,000			232,500		900,000																									

แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

< แนวทางการพัฒนาที่ 3 >

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ 3

(T-OSH PROJECT #17 - #20)

รหัสโครงการ (Project Code)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณ (Budget)
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 4 โครงการ -----		
68-1317	T-OSH PROJECT #17 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,700,000
68-1318 68-2318	T-OSH PROJECT #18 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.	1,200,000
68-1319 68-2319 68-3319	T-OSH PROJECT #19 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568	19,299,900
68-2320	T-OSH PROJECT #20 : โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	500,000

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหกหลัก ดังนี้ XX-YZAA
 XX หมายถึง ปีงบประมาณ
 Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง)
 Z หมายถึง แนวทางการพัฒนา
 AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการและกิจกรรม

สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

จำนวน 4 โครงการ

(T-OSH PROJECT #17 - #20)

T-OSH PROJECT #17 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																					
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																																								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)																																				
Project Code : 68-1317		โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																																																		
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานในโครงการ จำนวน 2 คน	แผนงาน													ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>800-854 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>800-854 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>900-954 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>955-999 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>1,000 แห่งขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2. จำนวนสถานประกอบกิจการแต่ละระดับรางวัลได้รับการส่งเสริมฯ เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>40 – 49 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>50 – 59 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>60 – 69 แห่ง</td></tr><tr><td>4</td><td>70 – 79 แห่ง</td></tr><tr><td>5</td><td>80 แห่งขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ไม่สูญเสียชั่วโมงในการทำงาน เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>น้อยกว่าร้อยละ 86</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 86 - 89</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 90 - 93</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 94 - 96</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 97 ขึ้นไป</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	800-854 แห่ง	2	800-854 แห่ง	3	900-954 แห่ง	4	955-999 แห่ง	5	1,000 แห่งขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	40 – 49 แห่ง	2	50 – 59 แห่ง	3	60 – 69 แห่ง	4	70 – 79 แห่ง	5	80 แห่งขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าร้อยละ 86	2	ร้อยละ 86 - 89	3	ร้อยละ 90 - 93	4	ร้อยละ 94 - 96	5	ร้อยละ 97 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																																																	
1	800-854 แห่ง																																																			
2	800-854 แห่ง																																																			
3	900-954 แห่ง																																																			
4	955-999 แห่ง																																																			
5	1,000 แห่งขึ้นไป																																																			
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	40 – 49 แห่ง																																																			
2	50 – 59 แห่ง																																																			
3	60 – 69 แห่ง																																																			
4	70 – 79 แห่ง																																																			
5	80 แห่งขึ้นไป																																																			
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	น้อยกว่าร้อยละ 86																																																			
2	ร้อยละ 86 - 89																																																			
3	ร้อยละ 90 - 93																																																			
4	ร้อยละ 94 - 96																																																			
5	ร้อยละ 97 ขึ้นไป																																																			
แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000		432,000																																								
2	ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			10,000		10,000																																						
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจประเมินและการตรวจติดตามผล	แผนงาน												ร้อยละ 10																																						
		แผนเงิน	0.00			100,000			100,000			50,000		250,000																																						
4	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบของการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
5	ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
6	รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ (สามารถลงทะเบียนสมาชิกกรอกข้อมูลเบื้องต้นและขอรหัสผ่าน)	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
7	รับสมัครเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ (สถานประกอบกิจการยื่นชั่วโมงการทำงานและแนบเอกสารในระบบ)	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
8	รับเอกสารตัวจริงจากสถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
9	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
10	ประกาศผลสถานประกอบกิจการที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
11	จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน												ร้อยละ 15																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			750,000			0.00		750,000																																						
12	แจ้งกำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศแก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																																						
13	จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			150,000		150,000																																						
14	ค่าจัดจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			88,000		88,000																																						
15	ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อจัดส่ง โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน												ร้อยละ 5																																						
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			20,000		20,000																																						

T-OSH PROJECT #18 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 68-1318, 68-2318		โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.														
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 คน	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000	
2	การจัดซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา (กล้องถ่ายภาพ)	แผนงาน												ร้อยละ 5		
		แผนเงิน	0.00			84,000			0.00			0.00			84,000	
กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร																
1	ร่างขอบเขตงาน	แผนงาน												ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
2	ดำเนินการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	แผนงาน												ร้อยละ 60		
		แผนเงิน	0.00			80,000			240,000			480,000			800,000	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และภารกิจต่าง ๆ ของ สสปท.	แผนงาน												ร้อยละ 20		
		แผนเงิน	0.00			30,000			40,000			30,000			100,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			110,000			280,000			510,000			900,000	
รวมทั้งสิ้น			54,000			248,000			334,000			564,000			1,200,000	

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1.จำนวนการเข้าถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สสปท.

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 550,000 คน
2	550,000 - 599,999 คน
3	600,000 - 649,999 คน
4	650,000 - 699,999 คน
5	ตั้งแต่ 700,000 คนขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02

1. ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานในการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00
2	ร้อยละ 60.00 - 69.99
3	ร้อยละ 70.00 - 79.99
4	ร้อยละ 80.00 - 89.00
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

T-OSH PROJECT #19 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568																	
กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 68-1319, 68-2319, 68-3319		โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568															
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 2 คน	แผนงาน													ร้อยละ 5		Key Performance Indicators (KPIs)
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	108,000			108,000			108,000			108,000		432,000			
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 37																	
1	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ	แผนงาน													ร้อยละ 10		
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0.00			30,000			30,000			30,000		90,000			
2	การจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน พิธีการ สถานที่ นิทรรศการ ของที่ระลึกเข้าร่วมงาน ประเมินผลการจัดงาน ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งหมด	แผนงาน													ร้อยละ 20		
		แผนเงิน (เงินทุน)	0.00			1,200,000			2,200,000			2,200,000		5,600,000			
3	การเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัยฯ และการออกแบบจัดวาง Layout พื้นที่	แผนงาน													ร้อยละ 10		
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0.00			0.00			0.00			4,574,000		4,574,000			
4	ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสปท. / คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่น ๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริการ	แผนงาน													ร้อยละ 5		
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0.00			0.00			0.00			175,000		175,000			
5	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน	แผนงาน													ร้อยละ 5		
		แผนเงิน (อุดหนุน)	0.00			0.00			0.00			2,110,000		2,110,000			
		แผนเงิน (เงินทุน)	0.00			0.00			0.00			418,900		418,900			
6	ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกัยสังคม)	แผนงาน													ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			3,500,000		3,500,000			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			108,000			1,338,000			2,338,000			13,115,900		16,899,900			
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในส่วนภูมิภาค																	
1	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ	แผนงาน													ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000		60,000			
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค	แผนงาน													ร้อยละ 20		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			2,000,000		2,000,000			
3	ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสปท. / คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่น ๆ/ ประธานในพิธี ผู้ติดตาม และทีมงาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริการ	แผนงาน													ร้อยละ 5		
		แผนเงิน	0.00			60,000			120,000			160,000		340,000			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			15,000			75,000			135,000			2,175,000		2,400,000			
รวมทั้งสิ้น			123,000			1,413,000			2,473,000			15,290,900		19,299,900			

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล #01

1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,400 คน
2	1,401 – 1,500 คน
3	1,501 – 1,600 คน
4	1,601 – 1,700 คน
5	ตั้งแต่ 1,701 คนขึ้นไป

2. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 32,000 คน
2	32,001 - 33,000 คน
3	33,001 - 34,000 คน
4	34,001 - 35,000 คน
5	ตั้งแต่ 35,001 คนขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การประเมินผล #01

1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 800 คน
2	801 – 999 คน
3	1,000 คน
4	1,001 – 1,100 คน
5	ตั้งแต่ 1,101 คน ขึ้นไป

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																											
															1. ร้อยละความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหา และประโยชน์ที่ได้รับ																										
															เกณฑ์การประเมินผล #02																										
															<table><tr><td>คะแนน</td><td>การดำเนินการ</td></tr><tr><td>1</td><td>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 60.00 – 69.99</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70.00 – 79.99</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 80.00 – 89.99</td></tr><tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป</td></tr></table>															คะแนน	การดำเนินการ	1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	2	ร้อยละ 60.00 – 69.99	3	ร้อยละ 70.00 – 79.99	4	ร้อยละ 80.00 – 89.99	5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
															คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60																																								
2	ร้อยละ 60.00 – 69.99																																								
3	ร้อยละ 70.00 – 79.99																																								
4	ร้อยละ 80.00 – 89.99																																								
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป																																								
															ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม																										

T-OSH PROJECT #20 : โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)													
Project Code : 68-2320		โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน																										
1	วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง	แผนงาน	↔												ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการฯ เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ภาคี (สถาบัน)</td></tr><tr><td>2</td><td>ไม่น้อยกว่า 40 ภาคี (สถาบัน)</td></tr><tr><td>3</td><td>ไม่น้อยกว่า 50 ภาคี (สถาบัน)</td></tr><tr><td>4</td><td>ไม่น้อยกว่า 60 ภาคี (สถาบัน)</td></tr><tr><td>5</td><td>มากกว่า 70 ภาคี (สถาบัน)</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ภาคี (สถาบัน)	2	ไม่น้อยกว่า 40 ภาคี (สถาบัน)	3	ไม่น้อยกว่า 50 ภาคี (สถาบัน)	4	ไม่น้อยกว่า 60 ภาคี (สถาบัน)	5	มากกว่า 70 ภาคี (สถาบัน)
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ภาคี (สถาบัน)																											
2	ไม่น้อยกว่า 40 ภาคี (สถาบัน)																											
3	ไม่น้อยกว่า 50 ภาคี (สถาบัน)																											
4	ไม่น้อยกว่า 60 ภาคี (สถาบัน)																											
5	มากกว่า 70 ภาคี (สถาบัน)																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจเก็บข้อมูลและประเมินผลเพื่อเตรียมการประชุม	แผนงาน		↔	↔									ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	5,000			0.00			0.00			0.00			5,000													
3	ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 2 ครั้ง	แผนงาน			↔						↔	↔		ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	60,000			0.00			0.00			60,000			120,000													
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทน สำหรับเข้าร่วมประชุม	แผนงาน			↔						↔	↔		ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	46,000			0.00			0.00			9,000			55,000													
5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	แผนงาน					↔	↔	↔		↔	↔	↔	ร้อยละ 40														
		แผนเงิน	0.00			80,000			110,000			130,000			320,000													
6	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ	แผนงาน											↔	ร้อยละ 5														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
รวมงบประมาณ			111,000			80,000			110,000			199,000			500,000													
รวมทั้งสิ้น			111,000			80,000			110,000			199,000			500,000													

แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

< แนวทางการพัฒนาที่ 4 >

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ 4

(T-OSH PROJECT #21 - #28)

รหัสโครงการ (Project Code)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณ (Budget)
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง จำนวน โครงการ -----		
68-1421 68-2421	งานบริหารพัฒนาองค์กร	39,263,000
	T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)	100,000
	T-OSH PROJECT #22 : โครงการเชื่อมโยงถึงกันสานสัมพันธ์ สสพท.	250,000
	T-OSH PROJECT #23 : โครงการบ่มเพาะวิทยากรภายใน สสพท.	ไม่ใช้งบประมาณ
	T-OSH PROJECT #24 : โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	ไม่ใช้งบประมาณ
68-1431	ค่าใช้จ่ายลงทุน (ซ่อมแซม สสพท.)	500,000
68-1425	T-OSH PROJECT #25 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)	1,947,300
68-1426 68-2426	T-OSH PROJECT #26 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ปีงบประมาณ 2568	745,200
68-1430 68-2430	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน	400,500
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ -----		
68-1427 68-2427	T-OSH PROJECT #27 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	2,426,000
68-1428	T-OSH PROJECT #28 : โครงการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สสพท.	450,000

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหกหลัก ดังนี้ XX-YZAA
 XX หมายถึง ปีงบประมาณ
 Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง)
 Z หมายถึง แนวทางการพัฒนา
 AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการและกิจกรรม

สำนักบริหารกลาง

จำนวน 6 โครงการ

(T-OSH PROJECT #21 - #26)

งานบริหารพัฒนาองค์กร

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)												
Project Code : 68-1421, 68-2421		งานบริหารพัฒนาองค์กร																										
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร																												
1	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตรา 44 อัตรา)	แผนเงิน	5,521,000			5,521,000			5,521,000			5,521,000			22,084,000	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 90</td></tr><tr><td>2</td><td>เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91</td></tr><tr><td>3</td><td>เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 92</td></tr><tr><td>4</td><td>เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93</td></tr><tr><td>5</td><td>เบิกจ่ายได้ มากกว่า ร้อยละ 94</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	การดำเนินการ	1	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 90	2	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91	3	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 92	4	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93	5	เบิกจ่ายได้ มากกว่า ร้อยละ 94
คะแนน	การดำเนินการ																											
1	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 90																											
2	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91																											
3	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 92																											
4	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93																											
5	เบิกจ่ายได้ มากกว่า ร้อยละ 94																											
2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	แผนเงิน	120,000			120,000			120,000			120,000			480,000													
3	ค่าตอบแทนแปรผันผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			480,000			480,000													
3	สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าคลอดบุตร)	แผนเงิน	250,000			500,000			500,000			750,000			2,000,000													
4	ค่าตอบแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่	แผนเงิน	90,000			90,000			90,000			90,000			360,000													
5	เงินสงเคราะห์ค่าออกจากงาน	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			600,000			600,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			5,981,000			6,231,000			6,231,000			7,561,000			26,004,000													
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร																												
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน														13,259,000														
ค่าใช้สอย															9,926,500													
1	ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกลางและหน่วยตรวจสอบ (HR)	แผนเงิน	175,000			105,000			105,000			115,000			500,000													
	- โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)	แผนเงิน	0.00			30,000			30,000			40,000			100,000													
	- โครงการเชื่อมโยงถึงกันสานสัมพันธ์ สสปท.	แผนเงิน	100,000			50,000			50,000			50,000			250,000													
	- โครงการบ่มเพาะวิทยากรภายใน สสปท.	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
	- โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
	- การฝึกอบรม/สัมมนา (ภายนอกและภายใน)	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000													
	- การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น	แผนเงิน	50,000			0.00			0.00			0.00			50,000													
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	แผนเงิน	75,000			75,000			75,000			75,000			300,000													
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	แผนเงิน	100,000			200,000			200,000			200,000			700,000													
4	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัยและ พ.ร.บ. รถ สสปท.	แผนเงิน	0.00			0.00			60,000			0.00			60,000													
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	แผนเงิน	75,000			150,000			550,000			125,000			900,000													
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาฝึกอบรมนอกสถานที่ (Outing)	แผนเงิน	0.00			500,000			0.00			0.00			500,000													
7	ค่าใช้จ่ายในกิจสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ	แผนเงิน	0.00			297,500			0.00			0.00			297,500													
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)	แผนเงิน	75,000			75,000			90,000			90,000			330,000													
9	ค่าจ้างเหมาบริการ	รวม													3,854,000													
	9.1 ส่วนกลาง	แผนเงิน	678,500			678,500			678,500			678,500			2,714,000													
	9.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	แผนเงิน	135,000			135,000			135,000			135,000			540,000													
	9.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ	แผนเงิน	150,000			150,000			150,000			150,000			600,000													

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 90
2	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91
3	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 92
4	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93
5	เบิกจ่ายได้ มากกว่า ร้อยละ 94

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	ค่าเช่า		รวม											445,000	
	10.1 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง 2 เครื่อง	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000		200,000	
	10.2 ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000		60,000	
	10.3 ค่าเช่าระบบ Zoom (12 เดือน)	แผนเงิน	26,250			26,250			26,250			26,250		105,000	
	10.4 ค่าเช่าระบบเรียน Online	แผนเงิน	20,000			20,000			20,000			20,000		80,000	
11	ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)		รวม											650,000	
	11.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000		200,000	
	11.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	62,500			62,500			62,500			62,500		250,000	
	11.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500		50,000	
	11.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	25,000			25,000			30,000			30,000		110,000	
	11.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	
	11.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	
12	ค่าสาธารณูปโภค		รวม											1,160,000	
	12.1 ค่าน้ำ	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
	12.2 ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	125,000			160,000			160,000			155,000		600,000	
	12.3 ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000		100,000	
	12.4 ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	45,000			45,000			45,000			45,000		180,000	
	12.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	62,500			62,500			62,500			62,500		250,000	
13	ค่าซ่อม/บำรุง ยานพาหนะ 4 รายการ		รวม											230,000	
	13.1 (รถกระบะ) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน 2 กข 9728 กรุงเทพฯ เดิมน้ำมันดีเซล ปี7	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500		50,000	
	13.2 (รถตู้) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข 2671 กรุงเทพฯ เดิมน้ำมันดีเซล ปี7	แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000		60,000	
	13.3 (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 1598 ซีซี 122 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 2 กข 7968 กรุงเทพฯ เดิมน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500		50,000	
	13.4 (รถตู้-สงขลา) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2982 ซีซี 136 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ฮจ 1968 กรุงเทพฯ เดิมน้ำมันดีเซล ปี7	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
	13.5 รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2755 ซีซี 163 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นฉ 1649 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันดีเซล ปี 7	แผนเงิน	0.00			6,500			6,500			7,000		20,000	
	13.6 รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2694 ซีซี 151 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นข 3587 กรุงเทพมหานคร เดิมน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95	แผนเงิน	0.00			6,500			6,500			7,000		20,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			2,047,250			2,997,750			2,680,250			2,201,250		9,926,500	

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน										ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา																
ค่าตอบแทน			รวม										3,332,500			
1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	แผนเงิน	337,500			337,500			337,500			337,500			1,350,000	
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	แผนเงิน	275,625			275,625			275,625			275,625			1,102,500	
3	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	แผนเงิน	120,000			120,000			120,000			120,000			480,000	
4	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			200,000			200,000	
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000			200,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			783,125			783,125			783,125			983,125			3,332,500	
รวมทั้งสิ้น			8,811,375			10,011,875			9,694,375			10,745,375			39,263,000	
Project Code : 68-1431																
ค่าใช้จ่ายการลงทุน																
1	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ค่าซ่อมแซม สสปท.)	แผนเงิน	500,000			0.00			0.00			0.00			500,000	
รวมทั้งสิ้น			500,000			0.00			0.00			0.00			500,000	
หมายเหตุ : ตารางดังกล่าวข้างต้นเป็นแผนการดำเนินงานที่เป็นรายจ่ายประจำที่ไม่ใช่โครงการ																

T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)												
Project Code : 68-2421		โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)																										
1	รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย	แผนงาน	↔												ร้อยละ 20	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 80 - 82</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 83 - 85</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 86 - 88</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 89 - 90</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 91 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 80 - 82	2	ร้อยละ 83 - 85	3	ร้อยละ 86 - 88	4	ร้อยละ 89 - 90	5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ร้อยละ 80 - 82																											
2	ร้อยละ 83 - 85																											
3	ร้อยละ 86 - 88																											
4	ร้อยละ 89 - 90																											
5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																
2	เพื่อจัดทำแผน IDP สสปท.	แผนงาน		↔										ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3	เสนอความเห็นชอบ	แผนงาน			↔									ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4	ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ	แผนงาน				←							→	ร้อยละ 50														
		แผนเงิน	0.00			30,000			30,000			40,000		100,000														
รวมทั้งสิ้น			0.00			30,000			30,000			40,000		100,000														

T-OSH PROJECT #22 : โครงการเชื่อมโยงถึงกันสานสัมพันธ์ สสปท.

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
Project Code : 68-2421		โครงการเชื่อมโยงถึงกันสานสัมพันธ์ สสปท.																									
1	คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1	แผนงาน												ร้อยละ 25	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 80 - 82</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 83 - 85</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 86 - 88</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 89 - 90</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 91 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 80 - 82	2	ร้อยละ 83 - 85	3	ร้อยละ 86 - 88	4	ร้อยละ 89 - 90	5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	ร้อยละ 80 - 82																										
2	ร้อยละ 83 - 85																										
3	ร้อยละ 86 - 88																										
4	ร้อยละ 89 - 90																										
5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป																										
แผนเงิน	100,000			0.00			0.00			0.00		100,000															
2	คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2	แผนงาน											ร้อยละ 25														
		แผนเงิน	0.00			50,000			0.00			0.00		50,000													
3	คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3	แผนงาน											ร้อยละ 25														
		แผนเงิน	0.00			0.00			50,000			0.00		50,000													
4	คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4	แผนงาน												ร้อยละ 25													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			50,000		50,000													
รวมทั้งสิ้น			100,000			50,000			50,000			50,000		250,000													

T-OSH PROJECT #23 : โครงการบ่มเพาะวิทยากรภายใน สสปท.

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
Project Code : 68-2421		โครงการบ่มเพาะวิทยากรภายใน สสปท.																									
1	บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกเป็นวิทยากรในกิจกรรมที่ 1	แผนงาน												ร้อยละ 25	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 80 - 82</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 83 - 85</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 86 - 88</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 89 - 90</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 91 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 80 - 82	2	ร้อยละ 83 - 85	3	ร้อยละ 86 - 88	4	ร้อยละ 89 - 90	5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	ร้อยละ 80 - 82																										
2	ร้อยละ 83 - 85																										
3	ร้อยละ 86 - 88																										
4	ร้อยละ 89 - 90																										
5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
2	บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกเป็นวิทยากรในกิจกรรมที่ 2	แผนงาน											ร้อยละ 25														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3	บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกเป็นวิทยากรในกิจกรรมที่ 3	แผนงาน											ร้อยละ 25														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
4	บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกเป็นวิทยากรในกิจกรรมที่ 4	แผนงาน											ร้อยละ 25														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
รวมทั้งสิ้น			0.00			0.00			0.00			0.00															

T-OSH PROJECT #24 : โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
Project Code : 68-2421		โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)																									
1	ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก talent & successor	แผนงาน												ร้อยละ 50	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 80-82</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 83-85</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 86-88</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 89-90</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 91 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 80-82	2	ร้อยละ 83-85	3	ร้อยละ 86-88	4	ร้อยละ 89-90	5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	ร้อยละ 80-82																										
2	ร้อยละ 83-85																										
3	ร้อยละ 86-88																										
4	ร้อยละ 89-90																										
5	ร้อยละ 91 ขึ้นไป																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
2	ดำเนินการคัดเลือก talent & successor	แผนงาน												ร้อยละ 30													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3	จัดทำแผนบริหาร talent & successor	แผนงาน												ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
รวมทั้งสิ้น			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													

T-OSH PROJECT #25 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)												
Project Code : 68-1425		โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)																										
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)																												
1	กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผนงาน													ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 80</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 85</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 90</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 95</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 80	2	ร้อยละ 85	3	ร้อยละ 90	4	ร้อยละ 95	5	ร้อยละ 100
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ร้อยละ 80																											
2	ร้อยละ 85																											
3	ร้อยละ 90																											
4	ร้อยละ 95																											
5	ร้อยละ 100																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผนงาน											ร้อยละ 10															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน											ร้อยละ 10															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน											ร้อยละ 10															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
5	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน											ร้อยละ 20															
		แผนเงิน	0.00			0.00			447,300			0.00		447,300														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			0.00			447,300			0.00		447,300														
กิจกรรมที่ 2 : บำรุงรักษาระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)																												
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผนงาน											ร้อยละ 5															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
2	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน											ร้อยละ 5															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน											ร้อยละ 10															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน											ร้อยละ 20															
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			1,500,000		1,500,000														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			0.00			0.00			1,500,000		1,500,000														
รวมทั้งสิ้น			0.00			0.00			447,300			1,500,000		1,947,300														

T-OSH PROJECT #26 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ปีงบประมาณ 2568

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
Project Code : 68-1426, 68-2426		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ปีงบประมาณ 2568																									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (68-1426)															Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมิน</th></tr><tr><td>1</td><td>ร้อยละ 80</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 85</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 90</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 95</td></tr><tr><td>5</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมิน	1	ร้อยละ 80	2	ร้อยละ 85	3	ร้อยละ 90	4	ร้อยละ 95	5	ร้อยละ 100
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมิน																										
1	ร้อยละ 80																										
2	ร้อยละ 85																										
3	ร้อยละ 90																										
4	ร้อยละ 95																										
5	ร้อยละ 100																										
1	กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผนงาน												ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผนงาน												ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน												ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน												ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
5	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน												ร้อยละ 30													
		แผนเงิน	0.00			693,200			0.00			0.00		693,200													
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (68-2426)																											
1	กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผนงาน												ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผนงาน												ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน												ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน												ร้อยละ 4													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
5	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน											ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			52,000		52,000													
รวมทั้งสิ้น			0.00			693,200			0.00			52,000		745,200													

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 68-1430, 68-2430		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม														
1	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	แผนเงิน	98,000			100,000			100,000			102,500		400,500	ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง	
รวมทั้งสิ้น			98,000			100,000			100,000			102,500		400,500		

สำนักยุทธศาสตร์

จำนวน 2 โครงการ

(T-OSH PROJECT #27 - #28)

T-OSH PROJECT #27 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
Project Code : 68-1427, 68-2427		1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก													
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569															
1	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2569	แผนงาน	↔												ร้อยละ 3
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
2	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2568 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน		↔											ร้อยละ 3
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
3	บันทึกคำของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน		↔					↔						ร้อยละ 3
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
4	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2569 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน							↔				↔		ร้อยละ 3
		แผนเงิน	0.00			0.00			30,000			0.00		30,000	
5	เสนอกรอบ งบม. 2569 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน											↔	↔	ร้อยละ 3
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			0.00			30,000			0.00		30,000	
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำรายงานประจำปี 2567															
1	รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2567	แผนงาน	↔	↔	↔										ร้อยละ 2
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
2	จัดทำรายงานประจำปี 2567	แผนงาน				↔	↔	↔							ร้อยละ 2
		แผนเงิน	0.00			80,000			0.00			0.00		80,000	
3	เผยแพร่รายงานประจำปี 2567	แผนงาน						↔					↔	↔	ร้อยละ 2
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			80,000			0.00			0.00		80,000	
กิจกรรมที่ 3 : ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ.															
1	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน							↔						ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
2	จัดทำร่าง TOR การทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. และเตรียมการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน							↔						ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	

Key Performance Indicators (KPIs)	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01	
1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569	
เกณฑ์การประเมินผล #01	
คะแนน	การดำเนินการ
1	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2569 โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
2	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2568 เสนอผู้บริหาร
3	บันทึกคำของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting
4	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2569 เสนอผู้บริหาร
5	เสนอกรอบ งบม. 2569 ต่อ คณะกรรมการสถาบันฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02	
2. รายงานประจำปี 2567	
เกณฑ์การประเมินผล #02	
คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 40 เล่ม
2	40 - 59 เล่ม
3	60 - 79 เล่ม
4	80 - 99 เล่ม
5	มากกว่า 100 เล่ม ขึ้นไป

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

คะแนน	การดำเนินการ
1	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2569 โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
2	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2568 เสนอผู้บริหาร
3	บันทึกคำของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting
4	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2569 เสนอผู้บริหาร
5	เสนอกรอบ งบประมาณ. 2569 ต่อ คณะกรรมการสถาบันฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

2. รายงานประจำปี 2567

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 40 เล่ม
2	40 - 59 เล่ม
3	60 - 79 เล่ม
4	80 - 99 เล่ม
5	มากกว่า 100 เล่ม ขึ้นไป

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)		
3	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. - เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษา - ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. จากนั้นสรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. - นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร	แผนงาน							←				→	ร้อยละ 10	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03 3. แผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. เกณฑ์การประเมินผล #03		
		แผนเงิน	0.00			0.00			150,000			150,000				300,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			0.00			150,000			150,000				300,000	
กิจกรรมที่ 4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2568																คะแนน	การดำเนินการ
1	แจ้งเวียน รับทราบแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจของที่ปรึกษา	แผนงาน	←			→								ร้อยละ 2.5			
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน			←		→							ร้อยละ 2.5			
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
3	จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน			↔									ร้อยละ 5			
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
4	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ ประเมินความพึงพอใจ - ม.ค. 68 เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ก.พ. 68 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - มี.ค. - ส.ค. 67 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง - ก.ย. 67 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	แผนงาน				←							→	ร้อยละ 5			
		แผนเงิน	0.00			0.00			300,000			300,000			600,000		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4			0.00			0.00			300,000			300,000			600,000		
กิจกรรมที่ 5 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)																คะแนน	การดำเนินการ
1	ประชุมคณะทำงาน PMQA และจัดทำรายงาน PMQA	แผนงาน	←								→			ร้อยละ 2.5			
		แผนเงิน	0.00			20,000			20,000			0.00			40,000		
2	กิจกรรมประกวดรางวัลเลิศรัฐ	แผนงาน				←		→					ร้อยละ 2.5				
		แผนเงิน	0.00			120,000			0.00			0.00			120,000		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5			0.00			140,000			20,000			0.00			160,000		
กิจกรรมที่ 6 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก																คะแนน	การดำเนินการ
1	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง	แผนงาน					←		→				ร้อยละ 1.5				
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

1	จัดทำแผนดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ.
2	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3	กำหนดราคากลาง จัดทำร่าง TOR และดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. ตามแผนที่กำหนด
5	แผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #04	
4. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ.	
เกณฑ์การประเมินผล #04	
1	น้อยกว่า ร้อยละ 70
2	ร้อยละ 70.00 - 74.99
3	ร้อยละ 75.00 - 79.99
4	ร้อยละ 80.00 - 84.99
5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
2	จัดทำร่าง TOR การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก และเตรียมการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน						↔						ร้อยละ 1.5	5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก เกณฑ์การประเมินผล #05 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง กกก.</td></tr><tr><td>2</td><td>ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง</td></tr><tr><td>3</td><td>ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการฯ</td></tr><tr><td>4</td><td>สรุปวิเคราะห์ผล</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวนความร่วมมือโครงการอย่างน้อย 1 ความร่วมมือฯ</td></tr></table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง กกก.	2	ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง	3	ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการฯ	4	สรุปวิเคราะห์ผล	5	จำนวนความร่วมมือโครงการอย่างน้อย 1 ความร่วมมือฯ
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง กกก.																										
2	ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง																										
3	ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการฯ																										
4	สรุปวิเคราะห์ผล																										
5	จำนวนความร่วมมือโครงการอย่างน้อย 1 ความร่วมมือฯ																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3	จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก - เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - ลงนามในสัญญาจ้าง - ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก - สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	แผนงาน							↔				↔	ร้อยละ 5													
		แผนเงิน	0.00			0.00			250,000			200,000		450,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6			0.00			0.00			250,000			200,000		450,000													
กิจกรรมที่ 7 : ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																											
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	แผนงาน	↔											ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	24,000			0.00			0.00			0.00		24,000													
2	ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน			↔			↔			↔			↔	ร้อยละ 2												
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3	ทบทวน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2569	แผนงาน									↔			ร้อยละ 3													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			16,000		16,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7			24,000			0.00			0.00			16,000		40,000													
กิจกรรมที่ 8 : จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน																											
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	แผนงาน	↔											ร้อยละ 4													
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000		216,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 8			54,000			54,000			54,000			54,000		216,000													
กิจกรรมที่ 9 : การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ส่วนภูมิภาค																											
1	ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) และรายละเอียดรูปแบบแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ส่วนภูมิภาค เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ และเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อรับทราบ	แผนงาน			↔									ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
2	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออก และภาคใต้)	แผนงาน							↔					↔	ร้อยละ 8												
		แผนเงิน	0.00			0.00			150,000			150,000		300,000													
3	สรุป และรายงานผลการลงพื้นที่ฯ ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อรับทราบ	แผนงาน										↔		↔	ร้อยละ 4												
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 9			0.00			0.00			150,000			150,000		300,000													

ผู้รับผิดชอบ : สำนักยุทธศาสตร์

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)	
กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมการประชุมคณะทำงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ สสพท.																
2	ประชุมคณะทำงาน 3 คณะ 1. คณะทำงานระดมสมาชิกและทรัพยากร 2. คณะทำงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย 3. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 2.5	
		แผนเงิน	0.00			30,000			90,000			90,000			210,000	
3	ดำเนินการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ของคณะต่าง ๆ 3 คณะ	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 3.5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			40,000			40,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 10			0.00			30,000			90,000			130,000			250,000	
รวมทั้งสิ้น			78,000			304,000			1,044,000			1,000,000			2,426,000	

T-OSH PROJECT #28 : โครงการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สสปท.

กิจกรรม			แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		จำนวนเงิน (บาท)											
Project Code : 68-1428			โครงการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สสปท.																									
1	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน													ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. รายงานประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมฯ เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง คกก.</td></tr><tr><td>2</td><td>ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง</td></tr><tr><td>3</td><td>ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการฯ</td></tr><tr><td>4</td><td>สรุปและวิเคราะห์ผล</td></tr><tr><td>5</td><td>รายงานประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมฯ</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักยุทธศาสตร์	คะแนน	การดำเนินการ	1	ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง คกก.	2	ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง	3	ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการฯ	4	สรุปและวิเคราะห์ผล	5	รายงานประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมฯ
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง คกก.																											
2	ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง																											
3	ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการฯ																											
4	สรุปและวิเคราะห์ผล																											
5	รายงานประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมฯ																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																
2	จัดทำร่าง TOR โครงการศึกษากรอบแนวทางในการประเมินผลกระทบฯ และเตรียมการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน												ร้อยละ 30														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบฯ - ม.ค. 68 เสนอขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง คกก. - ก.พ. 68 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - มี.ค. - ส.ค. 68 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการศึกษากรอบแนวทางในการประเมินผลกระทบฯ - ก.ย. 68 สรุปและวิเคราะห์ผล จากนั้นจัดทำโมเดลการประเมินผลกระทบฯ ของ สสปท.	แผนงาน												ร้อยละ 60														
		แผนเงิน	0.00			200,000			150,000			100,000		450,000														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			200,000			150,000			100,000		450,000														
รวมทั้งสิ้น			0.00			200,000			150,000			100,000		450,000														

แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

< แนวทางการพัฒนาที่ 5 >

การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ 5

(T-OSH PROJECT #29)

รหัสโครงการ (Project Code)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณ (Budget)
----- ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 1 โครงการ -----		
68-1529 68-2529	T-OSH PROJECT #29 : โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	900,000

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหลัก ดังนี้ XX-YZAA

XX หมายถึง ปีงบประมาณ

Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง)

Z หมายถึง แนวทางการพัฒนา

AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการและกิจกรรม

T-OSH PROJECT #29 : โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวนเงิน (บาท)																									
Project Code : 68-1529, 68-2529		โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																																						
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ (In-house Training)																																								
1	สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ (In-house Training)	แผนงาน													ร้อยละ 5	Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนการให้บริการสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการวิชาการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>จำนวน น้อยกว่า 2 ครั้ง</td></tr><tr><td>2</td><td>จำนวน 3 ครั้ง</td></tr><tr><td>3</td><td>จำนวน 4 ครั้ง</td></tr><tr><td>4</td><td>จำนวน 5 ครั้ง</td></tr><tr><td>5</td><td>จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป</td></tr></table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกณฑ์การประเมินผล #02 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 26 - 30</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 31 - 35</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 36 - 40</td></tr><tr><td>5</td><td>มากกว่าร้อยละ 40</td></tr></table>	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	จำนวน น้อยกว่า 2 ครั้ง	2	จำนวน 3 ครั้ง	3	จำนวน 4 ครั้ง	4	จำนวน 5 ครั้ง	5	จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25	2	ร้อยละ 26 - 30	3	ร้อยละ 31 - 35	4	ร้อยละ 36 - 40	5	มากกว่าร้อยละ 40
		คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																					
1	จำนวน น้อยกว่า 2 ครั้ง																																							
2	จำนวน 3 ครั้ง																																							
3	จำนวน 4 ครั้ง																																							
4	จำนวน 5 ครั้ง																																							
5	จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป																																							
คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล																																							
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25																																							
2	ร้อยละ 26 - 30																																							
3	ร้อยละ 31 - 35																																							
4	ร้อยละ 36 - 40																																							
5	มากกว่าร้อยละ 40																																							
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																											
2	ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากรที่เหมาะสมกับงานบริการที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
3	ดำเนินการให้บริการต่อสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการ	แผนงาน												ร้อยละ 20																										
		แผนเงิน	69,750			69,750			69,750			69,750			279,000																									
4	สรุปผลการดำเนินงาน	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			69,750			69,750			69,750			69,750			279,000																									
กิจกรรมที่ 2 การขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																																								
1	สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
2	ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจประเมิน	แผนงาน												ร้อยละ 12																										
		แผนเงิน	36,250			36,250			36,250			36,250			145,000																									
3	สถานประกอบกิจการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ	แผนงาน												ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			17,000			17,000			34,000																									
4	สสพ. ออกใบรับรองฉบับใหม่ให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			25,750			25,750																									
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			36,250			36,250			53,250			79,000			204,750																									
กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ																																								
1	สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน												ร้อยละ 3																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																									
2	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 5																										
		แผนเงิน	4,000			4,000			4,000			4,250			16,250																									

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวนเงิน (บาท)													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
3	สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน	←											→	ร้อยละ 5	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ระดับความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมของผู้ได้รับการส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน												
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			4,000			4,000			4,000			4,250			16,250													
กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่แรงงานข้ามชาติ																												
1	คำตอบแทนนักแปลภาษา สำหรับการแปลภาษา (พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และภาษาอื่น ๆ)	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			10,800			21,600			10,800			43,200													
2	อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 5	เกณฑ์การประเมินผล #01 <table><tr><th>คะแนน</th><th>หลักเกณฑ์การประเมินผล</th></tr><tr><td>1</td><td>น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60.00</td></tr><tr><td>2</td><td>ร้อยละ 60.01 – 70.00</td></tr><tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70.01 – 80.00</td></tr><tr><td>4</td><td>ร้อยละ 80.01 – 90.00</td></tr><tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป</td></tr></table> ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ	คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60.00	2	ร้อยละ 60.01 – 70.00	3	ร้อยละ 70.01 – 80.00	4	ร้อยละ 80.01 – 90.00	5	ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
คะแนน		หลักเกณฑ์การประเมินผล																										
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60.00																											
2	ร้อยละ 60.01 – 70.00																											
3	ร้อยละ 70.01 – 80.00																											
4	ร้อยละ 80.01 – 90.00																											
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป																											
	แผนเงิน	0.00			20,025			60,075			80,100			160,200														
3	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สำหรับแรงงานข้ามชาติ	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 2													
		แผนเงิน	0.00			0.00			16,000			16,000			32,000													
4	คำตอบแทนนักพิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องของข้อความสำหรับจัดทำสื่อให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 1													
		แผนเงิน	0.00			0.00			20,000			30,000			50,000													
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 1													
		แผนเงิน	0.00			0.00			2,300			2,300			4,600													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4			0.00			30,825			119,975			139,200			290,000													
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																												
1	ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 1													
		แผนเงิน	0.00			0.00			10,000			0.00			10,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5			0.00			0.00			10,000			0.00			10,000													
กิจกรรมที่ 6 เพื่อนช่วยเพื่อนด้านความปลอดภัย (Safety BIG Brother)																												
1	ดำเนินการในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนด้านความปลอดภัย	แผนงาน						←						→	ร้อยละ 5													
		แผนเงิน	0.00			0.00			50,000			50,000			100,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6			0.00			0.00			50,000			50,000			100,000													
รวมทั้งสิ้น			110,000			140,825			306,975			342,200			900,000													



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2448 9111 โทรสาร 0 2448 9098

www.tosh.or.th



สสปท-TOSH



TOSHThailand



@TOSH



T-OSH



สสปท



T-OSH Thailand



T-OSH